




- ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- 11.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΝΕΥΤΕΣ
  - 15.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ
  - 15.2 ΝΕΟ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ
  - 15.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ
  - 15.4 ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ
  - 15.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΕΞΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
  - 15.6 ΝΕΟΣ ΠΥΡΕΞΟΣ ΚΑΥΣΗΣ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 3  
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΠΥΡΕΞΟΥ ΚΑΥΣΗΣ  
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:25




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1  
ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΩΝ  
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:25



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 2  
ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ  
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:25



ΤΟΜΗ Α-Α



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 4  
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:25

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

08	30.08.2016	ΤΕΛ	ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
05	20.03.2016	ΤΕΛ	ΟΡΙΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΑΝ
04	17.02.14	ΤΕΛ	
03	22.07.14	ΤΕΛ	
02	24.09.14	ΤΕΛ	
01	20.07.14	ΤΕΛ	
00	16.02.13	ΤΕΛ	
ΑΝΑΦ.		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:		Δ.Ε.Τ.Α.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΕΤΣΗΣ - ΑΠΟΚΕΤΕΤΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:		ΚΑΙΣΤΟΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΟΡ Α.Ε.	ΘΕΜΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΑΕ		30.06.09	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ
ΜΕΤΕΠΕΚΤΑΣΗ		30.06.09	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΣ		30.06.09	
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:		4074-DR-00-LA-LP-02	1/2
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ		ΕΥΑΓ. ΤΣΕΠΑΛΑΔΑΚΗΣ	