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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

ΑΡΘΡΟ 1. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚΤΕ)  
1.1. Απαλλοτριώσεις – εξασφάλιση χώρων  
1.2. Προσωπικό του ΚτΕ  
1.3. Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του ΚτΕ  
1.4. Αξιώσεις του ΚτΕ  

ΑΡΘΡΟ 2. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ  
2.1. Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επίβλεψης  
2.2. Οδηγίες της Επίβλεψης  
2.3. Αντικατάσταση Επιβλέποντα  

ΑΡΘΡΟ 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
3.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου  
3.1.1. Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται  
3.1.2. Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού  
3.1.3. Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία  
3.1.4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη συγχρηματοδότηση της 

σύμβασης 
 

3.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
3.3. Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο  
3.4. Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους  
3.5. Άδειες και Εγκρίσεις  

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
4.1. Μελέτες  
4.1.1. Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία  
4.1.2. Μελέτες που εκπονούνται από τον Ανάδοχο  
4.1.3. Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου  
4.1.4. Αλληλουχία μελετών και κατασκευών  
4.1.5. Γλώσσα μελετών/ ερευνών/ σχεδίων (αφορά τις μελέτες που εκπονούνται από τον 

ανάδοχο) 
 

4.1.6. Περιεχόμενο Μελετών  
4.1.6.1 Στοιχεία τεκμηρίωσης εξοπλισμού  
4.1.6.2 Περιεχόμενα Μελέτης Εφαρμογής  
4.1.6.3 Προδιαγραφές Μελετών  
4.1.6.3.1 Γενικά  
4.1.6.3.2 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη  
4.1.6.3.3 Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιρίων  
4.1.6.3.4 Στατική μελέτη κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος  
4.1.6.3.4.1 Γενικά  
4.1.6.3.4.2 Κανονισμοί Στατικής Μελέτης  
4.1.6.3.4.3 Υλικά κατασκευής  
4.1.6.3.4.4 Φορτία  

4.1.6.3.4.5 Συνδυασμοί φορτίσεων - Μέθοδοι υπολογισμού  

4.1.6.3.4.6 Εξασφάλιση έναντι ρηγμάτωσης  

4.1.6.3.4.7 Αρμοί  

4.1.6.3.4.8 Ονομαστικές Επικαλύψεις Οπλισμών  
4.1.6.3.4.9 Σιδηρές Κατασκευές  

4.2. Παροχή και μέριμνα των τευχών  
4.3. Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών  
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4.4. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ  
4.5. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο  
4.6. Εμπιστευτικότητα  
4.7. Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων  
4.8. Στοιχεία πεδίου του έργου  
4.8.1. Γνώση συνθηκών κατασκευής  
4.8.2. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)  
4.8.3. Υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  
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5.1. Δραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο  
5.1.1. Προσωρινές εγκαταστάσεις  
5.1.2. Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων  
5.2. Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και νερού  
5.3. Σήμανση και ασφάλεια του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των εργασιών  
5.4. Φύλαξη του εργοταξίου  

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
6.1. Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού  
6.2. Εργατική νομοθεσία  
6.3. Ωράριο εργασίας– υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές  
6.4. Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού  
6.5. Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο  

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  
7.1. Τρόπος εκτέλεσης  
7.2. Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα  
7.3. Εξοπλισμός Αναδόχου  
7.4. Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία  
7.4.1 Γενικά  
7.4.2. Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών  
7.4.3. Φύλαξη υλικών  
7.5 Επιθεώρηση  
7.6 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων  
7.7 Ασφάλεια και υγιεινή  
7.8 Διασφάλιση ποιότητας  
7.8.1. Πρόγραμμα ποιότητας έργου  
7.8.2 Υποβολή αποτελεσμάτων, πιστοποιητικών και άλλων παραδοτέων  
7.8.3. Έλεγχος υλικών και εξοπλισμού  
7.8.4. Γενικές υποχρεώσεις  
7.9 Αποφυγή όχλησης  
7.10. Προστασία περιβάλλοντος  
7.10.1. Γενικά  
7.10.2. Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής  
7.11. Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος  
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8.2.2. Τμηματικές προθεσμίες  
8.3. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  
8.4. Ρυθμός προόδου εργασιών  
8.5. Ποινικές ρήτρες  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(1) Το παρόν τεύχος συνιστά τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) και περιλαμβάνει τους 

γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους βάσει των οποίων-σε συνδυασμό με τους όρους 
των λοιπών Τευχών και στοιχείων Δημοπράτησης- θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο η 
σύμβαση. 

 
(2) Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει: 
 

• Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και των κάθε είδους συμπληρωματικών 
μελετών και ερευνών, 

• την προμήθεια, κατασκευή, τοποθέτηση κλπ. του συνόλου του εξοπλισμού και όλων 
των έργων και εργασιών που προβλέπονται στην Μελέτη Εφαρμογής, όπως 
αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού, καθαρισμός δεξαμενών και προετοιμασία για 
την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στη σύμβαση, επισκευές 
σκυροδεμάτων και λοιπών οικοδομικών στοιχείων, κλπ.  

• την προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του 
εξοπλισμού που προδιαγράφεται, 

• την κατασκευή των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

• την Θέση σε Αποδοτική Λειτουργία και τις Δοκιμές Ολοκλήρωσης 

• τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα 
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών μετά την ολοκλήρωση των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης» και 
οπωσδήποτε μέχρι την παραλαβή του έργου. 

• Οι συσκευές και τα μηχανήματα, τα οποία έχουν κινητά μέρη και συγκεκριμένα τα 
αντλητικά συγκροτήματα, οι αναδευτήρες, οι συμπιεστές/φυσητήρες θα πρέπει να 
έχουν πενταετή εργοστασιακή εγγύηση. 

 
(3) Το ακριβές αντικείμενο της σύμβασης ορίζεται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας, το Τεύχος 

Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, το τεύχος Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 
(4) Η κατασκευή του έργου εκσυγχρονισμού της ΕΕΛ Χανίων θα οδηγήσει σε μειωμένη 

κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10% , η οποία θα επιτυγχάνεται αποκλειστικά 
με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές στο φορτίο. 
Ειδικότερα: Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι θα περιληφθεί 
σε αυτήν όρος ότι με την εκτέλεση του έργου θα πετύχει τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης της ΕΕΛ Χανίων κατά 10 %. Η μείωση αυτή θα επιτευχθεί με την μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης των αντλιών και των φυσητήρων του έργου και κατά κύριο λόγο 
με την αύξηση της απόδοσης του συστήματος αερισμού του βιολογικού αντιδραστήρα. Για 
τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία έκθεση, στην οποία θα 
περιγράφει και θα τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει την ενεργειακή 
εξοικονόμηση του 10 % της σημερινής κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος της ΕΕΛ Χανίων. Η 
έκθεση θα υποβληθεί εντός τριών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και θα 
συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή και στοιχεία τεκμηρίωσης του προτεινόμενου 
εξοπλισμού και της ενεργειακής του κατανάλωσης. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις δοκιμές, 
οι οποίες θα εκτελεσθούν με δαπάνες του Αναδόχου και οι οποίες θα αποδεικνύουν την 
απαιτούμενη μείωση της ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η παραπάνω μελέτη θα 
αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1.   Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚΤΕ – Αναθέτουσα Αρχή) 
 
1.1 Απαλλοτριώσεις – εξασφάλιση χώρων 
 

1. Το έργο υλοποιείται εντός των εγκαταστάσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων της ΔΕΥΑ Χανίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.  

2. Η ΕΕΛ έχει κατασκευαστεί σε περισσότερες φάσεις, στο πλαίσιο περαιωμένων 
εργοληπτικών συμβάσεων. Στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται έργο 
ξήρανσης της ιλύος της ΕΕΛ Χανίων το οποίο θα υλοποιηθεί εντός της ΕΕΛ, στο 
ανατολικό τμήμα του γηπέδου της εγκατάστασης.Τα έργα, τα οποία θα 
κατασκευαστούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα συνδεθούν με τα 
υφιστάμενα και θα λειτουργήσουν συνολικά. Η υφιστάμενη ΕΕΛ πρέπει να συνεχίσει 
να λειτουργεί απρόσκοπτα, καθόλη την διάρκεια εγκατάστασης εξοπλισμού και 
κατασκευής των νέων έργων. Οι διακοπές λειτουργίας θα είναι οι ελάχιστες δυνατές 
όσον αφορά στη χρονική διάρκεια και τον αριθμό των μονάδων. 

3. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει επεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της ΕΕΛ. Οι 
επεμβάσεις σε ορισμένες περιοχές απαιτούν την διακοπή της λειτουργίας 
ορισμένων μονάδων για χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθοριστεί στο πλαίσιο της 
μελέτης εφαρμογής. Ο Ανάδοχος θα προγραμματίσει τις προμήθειες, τις επεμβάσεις 
στα έργα Πολιτικού Μηχανικού, τις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού, και γενικά 
το σύνολο των ενεργειών του, με τρόπο που θα μειώσει τον αριθμό και τη διάρκεια 
των διακοπών λειτουργίας στο ελάχιστο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί κάθε 
δυνατή μέριμνα ώστε να μην γίνουν διακοπές λειτουργίας στα έργα εισόδου και στην 
βιολογική βαθμίδα κατά το διάστημα Μαΐου -Σεπτεμβρίου 

4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο τμηματικά με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η 
λειτουργία της ΕΕΛ είναι και παραμένει στην ευθύνη της ΔΕΥΑ Χανίων.  
 
Ο Ανάδοχος θα καθορίσει διακριτές «περιοχές», όπου θα εκτελεί το σύνολο των 
εργασιών και δοκιμών. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και των δοκιμών σε 
κάθε περιοχή του έργου, η συγκεκριμένη περιοχή θα τίθεται σε λειτουργία. Μετά την 
πάροδο της δοκιμαστικής λειτουργίας δύο (2) μηνών, κάθε περιοχή θα εντάσσεται 
και πάλι στο κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας του έργου, υπό την ευθύνη της 
ΔΕΥΑΧ. Ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης αρχίζει με την ένταξη κάθε 
τμήματος του έργου στο πρόγραμμα κανονικής λειτουργίας υπό την ευθύνη 
της ΔΕΥΑΧ. Προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο έργο είναι 
(α) η έγκριση των σχετικών μελετών και (β) η έκδοση «Άδειας Εργασίας».  
 
Στην αρχική φάση του έργου και σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο 
άρθρο 8, ο Ανάδοχος θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, όπου θα καθορίζεται οι 
περιοχές του έργου, η αλληλουχία των εργασιών και τα χρονικά διαστήματα, κατά 
τα οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει τις εργασίες σε κάθε περιοχή. Το 
χρονοδιάγραμμα θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει τμηματικά ανά περιοχή έργου. Για κάθε περιοχή έργου 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει Αίτηση Εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: 
 

• την περιοχή, όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες (π.χ. αντλιοστάσιο εισόδου, 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος, απολύμανση ή άλλο) και τα όρια της. 

• το είδος των εργασιών 
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• την μεθοδολογία υλοποίησης τους, 

• τη διάρκεια τους 

• την εξασφάλιση των απαραίτητων προσβάσεων, 

• στοιχεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και Υγιεινής και Ασφάλειας.  

• Μεθοδολογία Δοκιμών και Ελέγχων πριν τη θέση σε λειτουργία και διαδικασία 
Θέσης σε Λειτουργία και Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

 
Κάθε Αίτηση Εργασίας θα εγκρίνεται με την έκδοση Άδειας Εργασίας από την 
ΔΕΥΑΧ, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
(α)  έχει υποβληθεί και εγκριθεί το σύνολο της μελέτης εφαρμογής για κάθε 

περιοχή του έργου και  
(β) έχει παραληφθεί επί τόπου του έργου ο απαιτούμενος, εγκεκριμένος 

εξοπλισμός (ή σε κάθε περίπτωση έχει διασφαλισθεί με άλλο τρόπο η 
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού για εγκατάσταση. 

 
5. Ευθύνη του Αναδόχου είναι ο ακριβής εντοπισμός των υφισταμένων δικτύων και οι 

θέσεις σύνδεσης. Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες 
επεμβάσεις στις υφιστάμενες κατασκευές. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες μετασκευής 
και μετατόπισης υφισταμένων δικτύων και εγκαταστάσεων θα γίνουν χωρίς 
πρόσθετη αποζημίωση, ούτε αποτελούν λόγο παράτασης. Ο Ανάδοχος δεν έχει 
υποχρέωση να εκτελέσει επισκευαστικές ή συμπληρωματικές εργασίες σε 
υφιστάμενες κατασκευές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ρητά στα Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

6. Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παραχωρήσει χώρους για 
αποθήκευση και για εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ.  

 
1.2 Προσωπικό του ΚτΕ  
 
Ο ΚτΕ και ο Φορέας Κατασκευής είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό του, οι 
συνεργάτες του, οι τυχόν Σύμβουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για 
λογαριασμό του στο εργοτάξιο: 
 

(1) Συνεργάζονται με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του 
(2) Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει με τα όσα απαιτούνται από τον 

Ανάδοχο στα πλαίσια των όσων αναφέρονται στη παρούσα ΣΥ.  
 
 
1.3 Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 
 
(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 152 και 137 του Ν.4412/16.  
(2) Ειδικότερα σε σχέση με τα οριζόμενα στο Άρθρο 137 για την αναγνώριση θετικής ζημίας, 

επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμού 
(χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) πέραν του διμήνου από την υποβολή (ως υποβολή 
εννοείται η ημερομηνία, κατά την οποία ο Ανάδοχος καταθέτει το σύνολο των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πληρωμή, παρ.9 Άρθρου 152 του Ν. 4412/16), 
ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για θετικές ζημίες λόγω σταλίας προσωπικού 
και μηχανημάτων επιτόπου του έργου κατά τη διάρκεια της διακοπής αυτής, εφόσον δεν 
πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι προϋποθέσεις του Άρθρου 137 του Ν.4412/16. 

(3) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει από το έργο τα μηχανήματα και 
το προσωπικό του από το έργο μετά την επίδοση της σχετικής έγγραφης όχλησης- χωρίς 
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ειδική σχετική εντολή της Δ.Υ.- έως την επανέναρξη των εργασιών, μετά από σχετική 
έγγραφη ενημέρωση του Φορέα Κατασκευής του Έργου. 

 
 
1.4 Αξιώσεις του ΚτΕ 
 

(1) Εάν ο ΚτΕ ή ο Φορέας Κατασκευής θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και στα πλαίσια της 
σύμβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και 
τεκμηριωμένα. Το παρόν Άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρχήν περιπτώσεις εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από τη σύμβαση, οι οποίες 
αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτόματα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης 
εκ μέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής 
προστίμων ή/και ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο.  

 

(2) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο 
υπέπεσε στην αντίληψη του ΚτΕ ή του Φορέα Κατασκευής το γεγονός ή οι 
περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και μέσα στις εκάστοτε προθεσμίες 
που τυχόν ορίζονται στην παρούσα. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η 
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα. 

 
(3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, οι 

σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση 
που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο Φορέας Κατασκευής 
έχει το δικαίωμα: 

 

• Να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη 
καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, ή 

• Να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, ή 

• Να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις 
νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

 
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον 
Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2.  Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
2.1. Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επίβλεψης 
 

(1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται 
από το προσωπικό επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο 
Προϊστάμενος/Διευθυντής της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 
υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 
είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη 
του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συμβούλους, 
που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και σε όποιον 
άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. 

(2) Η Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
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της Σύμβασης θα κοινοποιήσει με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο τον 
μηχανικό ή τους μηχανικούς, οι οποίοι θα ασκούν τα καθήκοντα των 
Επιβλεπόντων, σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Ν.4412/16. 

(3) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους. 

(4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 136 του Ν.4412/16. 
 
 
2.2. Οδηγίες της Επίβλεψης 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές 
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ.1,3 και 4 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. 
 
 
2.3 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, 
χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή 
να στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
3.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

3.1.1 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, να επαληθεύσει όλα 
τα στοιχεία, τα οποία έθεσε στη διάθεσή του η Υπηρεσία και να εκτελέσει τυχόν 
συμπληρωματικές μελέτες και έρευνες προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα 
κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών.  

(2) Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά με την αποτύπωση της μορφής του 
φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7.2 της παρούσας. 

 
3.1.2 Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού 
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευθεί, να εγκαταστήσει, να θέσει σε λειτουργία 
τον εξοπλισμό και γενικότερα να εκτελέσει το έργο και τις σχετικές δοκιμές σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/16),τα συμβατικά τεύχη και τους 
όρους της σύμβασης. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τα σχέδια της εγκεκριμένης 
Μελέτης που θα εκπονήσει (βλ. Άρθρο 4 της παρούσας ΣΥ), καθώς και τις 
τροποποιήσεις που πιθανόν πραγματοποιηθούν κατά το στάδιο υλοποίησης του 
έργου. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

(3) Το έργο θα εκτελεστεί εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, η 
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οποία θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις 
εργασίες του με τρόπο που να μην παρεμποδίζει, διακόπτει, δυσχεραίνει, 
επιβαρύνει την ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου έργου. Σε κάθε περίπτωση ο 
Ανάδοχος επιβαρύνεται για την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις, 
μηχανήματα, που τυχόν προκληθούν.  

(4) Οι διακοπές λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων στο σύνολό της πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να περιορίζονται 
σε περιόδους χαμηλών παροχών και εφόσον αυτό είναι εφικτό εκτός της περιόδου 
Μαΐου - Σεπτεμβρίου. Με τον όρο «διακοπή λειτουργίας» νοείται κάθε επέμβαση σε 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη τήρηση των ορίων 
εκροής της ΕΕΛ Χανίων που προβλέπονται από την ΑΕΠΟ της Εγκατάστασης.  

(5) Ο Ανάδοχος μαζί με το χρονοδιάγραμμα, που θα συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλει Έκθεση για τον τρόπο 
διασφάλισης λειτουργίας της υφιστάμενης ΕΕΛ, κατά την φάση κατασκευής των 
έργων.  

Στην Έκθεση θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του είδους και της διάρκειας των 
προβλεπόμενων επεμβάσεων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις (π.χ. γενική 
παράκαμψη ΕΕΛ, παράκαμψη μίας μονάδας επεξεργασίας στο σύνολό της, θέση 
εκτός λειτουργίας μίας από τις παράλληλα λειτουργούσες μονάδες κτλ.).  

(6) Η Υπηρεσία θα εγκρίνει την Έκθεση για τον τρόπο διασφάλισης λειτουργίας της ΕΕΛ 
με αποκλειστικό γνώμονα το περιορισμό των «διακοπών λειτουργίας»  στις απολύτως 
απαραίτητες και εφόσον αυτές θα γίνονται σε περιόδους χαμηλών παροχών.   

 
 
3.1.3 Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 
 
Δεν απαιτείται χώρος γραφείων για την Επίβλεψη. 
 
 
3.1.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη χρηματοδότηση της σύμβασης: 
 

(1) Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ 
ιδιαίτερης αμοιβής, και η άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου:  

 
i. Στα πορίσματα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο 

φορέα ή Σύμβουλο του Δημοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων 
συγχρηματοδότησης του έργου. 

ii. Στις υποδείξεις και οδηγίες της Αρχής που επιβλέπει την τήρηση τον όρων 
χρηματοδότησης του έργου, και ιδίως σε εκείνες που αφορούν σε δράσεις και 
μέτρα δημοσιότητας. 

 
(2) Σε κατάλληλα σημεία, και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά 

του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδα/ες οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις 
σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας που περιλαμβάνονται στον Οδηγό 
Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Οι 
πινακίδα/ες πρέπει να τοποθετηθούν σε εμφανή θέση σύμφωνα με τις οδηγίες 
και υποδείγματα που θα του δοθούν από την Δ/νουσα του Έργου Υπηρεσία.   
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3.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 302 του Ν.4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 
3.3 Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο 
 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 139 του Ν.4412/16, σχετικά με το προσωπικό του 
Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
(1) Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο Προϊστάμενος/Διευθυντής του 
εργοταξιακού γραφείου για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Προϊστάμενος θα είναι 
Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Σχολής (Χημικός Μηχανικός ΠΕ ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός ΠΕ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) με δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην 
κατασκευή και διοίκηση αναλόγου μεγέθους και κατηγορίας έργων.  

 
Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου, 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 
λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία 
μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο, 
σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και 
πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 
γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική  γλώσσα. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα ειδικός τεχνικός διερμηνέας. 
 
Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 
υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται 
μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο 
υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, 
θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 

(2) Ο Προϊστάμενος θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της 
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί 
τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του 
προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κτλ.). 

 
(3) Ο Προϊστάμενος θα είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση 

των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και 
ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό ο προϊστάμενος 
του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την 
οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. Ομοίως και ο αναπληρωτής του. 

 
(4) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει έγγραφα την έγκρισή της 

για τον ορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, 
οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με 
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άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
(5) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη προσώπου του Αναδόχου σε καμία 

περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε 
Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 
Υπηρεσία. 

 
 
3.4. Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, την Αναθέτουσα Αρχή το προσωπικό της 

Επίβλεψης και με τρίτους 
 

(1) Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα του Άρθρου 138 του Ν.4412/16.  
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή 

από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες 
παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του.  

(3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων/ 
μηχανημάτων/ προσωπικού/ υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των 
εργασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων 
εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση 
εξοπλισμού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με 
τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που 
τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 

(4) Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και άλλων εργοληπτών, που 
χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παραπλεύρων χώρων θα 
διευθετηθεί κατ’ αρχήν με την μεσολάβηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με σκοπό την 
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με την 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σε περίπτωση που διαφωνεί μπορεί να 
ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του 
έργου. 

 
 
3.5. Άδειες και Εγκρίσεις 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες 

του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία ή αλλού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 
κάθε είδους εργασιών και τη λειτουργία του έργου. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή της 
Αναθέτουσας Αρχής. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων 
των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις 
περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 

 
(2) Ο ΚτΕ ή ο Φορέας Κατασκευής του έργου ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να 

παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των 
πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
(3) Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 

διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής 
τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ ή ο Φορέας Κατασκευής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον 
συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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i. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ ή στον Φορέα Κατασκευής τη διακριτική ευχέρεια να 

παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι. 
ii. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 

ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 
 
(4) Ο ΚτΕ ή ο Φορέας Κατασκευής αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει 
ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή 
αποδεικτική διαδικασία.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
4.1 Μελέτες 
 
4.1.1 Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία 
 
(1) Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο 

οι διαθέσιμες σχετικές εγκεκριμένες μελέτες και τα «ως κατασκευάστηκαν» σχέδια των 
προηγουμένων εργολαβιών. Αντίγραφα των ως άνω εγκεκριμένων μελετών και στοιχείων, 
βρίσκονται στη διάθεση των Διαγωνιζομένων για επισκόπηση στην Τεχνική Υπηρεσία του 
ΚτΕ. 

(2) Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν 
από έρευνες ή και μελέτες που έχουν γίνει ή ακόμη και με αναζητήσεις /συνεντεύξεις στους 
φορείς, οργανισμούς, γραφεία μελετών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές 
μελέτες/έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης– 
εφόσον το κρίνουν απαραίτητο - να προβούν και σε δική τους διερεύνηση, με δεδομένο 
ότι ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών 
στοιχείων και μελετών που υπάρχουν για το υπό κατασκευή έργο. 

 
 
4.1.2 Μελέτες που εκπονούνται από τον Ανάδοχο η αμοιβή των οποίων εμπεριέχεται ανηγμένα  

στις τιμές της προσφοράς 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τη Μελέτη Εφαρμογής για το σύνολο των έργων 

που θα κατασκευάσει. Οι προθεσμίες υποβολής των μελετών αναφέρονται στο Άρθρο 8 
της παρούσης. 

(2) Η μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθεί από μελετητές, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα 
προσόντα, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικές με όρους 
άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

(3) Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις μελέτες και έρευνες, που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στην παρούσα ΣΥ και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
• Αποτύπωση των υφιστάμενων κατασκευών και δικτύων, 
• Σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος, αδειοδοτήσεις, κτλ., 
• Σύνταξη και ενημέρωση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας, ΣΑΥ και ΦΑΥ, 

(4) Όλες οι παραπάνω μελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, από Μελετητές ,που θα διαθέτουν τα νόμιμα 
προσόντα. Η υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
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για την αρμόδια έγκριση, που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
παρούσα ΣΥ. 

(5) Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και 
αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που 
θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την 
οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις 
κείμενες διατάξεις.  

(6) Το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και ερευνών θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο.  

(7) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, πριν την έναρξη της Μελέτης Εφαρμογής και εντός δέκα πέντε 
(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να αποστείλει στον Ανάδοχο 
κατασκευής έγγραφο με τεχνικές υποδείξεις για τη σύνταξη της μελέτης αυτής. Ο 
Ανάδοχος, μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει εγγράφως τις τεχνικές αυτές υποδείξεις 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση (για την περίπτωση απόρριψης). 

(8) Αποδοχή από τον Ανάδοχο των υποδείξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο πρόσθετης ή μικρότερης αποζημίωσης του Αναδόχου, 
πέραν της κατ’ αποκοπή τιμής της Οικονομικής Προσφοράς του. Η αποδοχή από τον 
Ανάδοχο των υποδείξεων αυτών, αποτελεί λόγο παράτασης των τμηματικών προθεσμιών 
υποβολής της Μελέτης Εφαρμογής (βλ.παρ.8.2.2 της παρούσας ΣΥ), μετά από σχετικό 
αίτημα του Αναδόχου. 

 
 
4.1.3 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 
 
(1) Η σύνταξη και υποβολή των μελετών και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο 

παρόν Άρθρο, θα ενσωματώνεται στο γενικό Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
Κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι δυνατή η σύνταξη ειδικού 
Χρονοδιαγράμματος Μελετών το οποίο θα συνδυάζεται με το Χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο 
Άρθρο 8 της παρούσας ΣΥ, καθώς και με τις αναπροσαρμογές του Χρονοδιαγράμματος 
στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του Άρθρου 145 του Ν.4412/16. Οι υποβολές 
των μελετών και στοιχείων που θα συντάξει ο Ανάδοχος θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο ως άνω Χρονοδιάγραμμα/τα. 

(2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων μελετών, εκθέσεων ή/και αποτελεσμάτων ερευνών θα 
γίνονται τμηματικά, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, μετά 
από έλεγχο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) από την υποβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη 
και τον διατιθέμενο, από το χρονικό προγραμματισμό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση 
ελλιπούς ή λανθασμένης έκθεσης, μελέτης ή/και έρευνας, η έκθεση, μελέτη ή/και η έρευνα 
θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί από τη συμπλήρωση/ 
διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συμπλήρωσης/διόρθωσης και επανελέγχου 
δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των μελετών ή/και 
ερευνών. 

(3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και του 
συνόλου των εκθέσεων, μελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη συνδρομή 
Συμβούλων. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την 
επάρκεια των σχετικών υπολογισμών ή των εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η 
Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς ή/και ελέγχους με την εφαρμογή 
άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων. 

(4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε  τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική 
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επεξεργάσιμη μορφή. Μετά την έγκριση της κάθε υποβολής, η Υπηρεσία θα επιστρέφει 
στον Ανάδοχο κατασκευής μια (1) θεωρημένη σειρά. 

 
 
4.1.4 Αλληλουχία μελετών και κατασκευών 
 
(1) Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η απαιτούμενη 

μελέτη εφαρμογής της παρ.4.1.2 της παρούσας ΣΥ. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια 
κατασκευής των προσωρινών ή των μόνιμων έργων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του 
δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των εκθέσεων, 
μελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. 

(3) Η έγκριση των εκθέσεων, μελετών ή/και ερευνών από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύμβαση.  

(4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που  υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβασης 
προς αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, ο όρος (1) της παρούσας παρ.4.1.4 μπορεί, κατά 
την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να μην εφαρμόζεται. Όμως και τότε οι σχετικές 
εγκρίσεις θα ακολουθούν. 

 
4.1.5. Γλώσσα μελετών/ερευνών/σχεδίων (αφορά τις μελέτες που εκπονούνται από τον 

ανάδοχο) 
 
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές μελέτης και οι υπολογισμοί θα είναι στην 
Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές μόνο για φύλλα υπολογισμών 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από μετάφραση-υπόμνημα στην 
Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures) 
επιθυμητό είναι να είναι στην Ελληνική γλώσσα, αλλά μπορεί να είναι στην Αγγλική. 
 
 
4.1.6. Περιεχόμενο  Μελετών 
 
Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση την  
Μελέτη Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή της θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.  
 
Η Μελέτη Εφαρμογής αφορά όλα τα έργα που ρητά προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και 
όλα εκείνα τα συμπληρωματικά έργα και εγκαταστάσεις τα οποία παρότι δεν μνημονεύονται είναι 
απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή, ώστε το έργο να λειτουργεί ικανοποιητικά, 
απρόσκοπτα και με τους προδιαγραφόμενους βαθμούς απόδοσης. 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά: τοπογραφικές 
αποτυπώσεις, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, λειτουργικά σχέδια και γενικές μελέτες, 
διαγράμματα, λεπτομερείς εκθέσεις και υπολογισμούς διεργασιών επεξεργασίας λυμάτων και 
ιλύος, διαστασιολόγηση των αντίστοιχων έργων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, υδραυλικούς 
και στατικούς υπολογισμούς, σχέδια έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες μελέτες, έρευνες, προσομοιώσεις, υπολογισμούς, 
αναλύσεις, εκτιμήσεις κτλ. τα οποία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
σύμβασης. 
 
Η μελέτη θα υποβληθεί σε τρία (3) αντίγραφα και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή. 
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4.1.6.1.Υποβολή στοιχείων τεκμηρίωσης εξοπλισμού 
 
Εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 8, ο ανάδοχος θα υποβάλει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά  και τα στοιχεία τεκμηρίωσης του εξοπλισμού που πρόκειται να εγκαταστήσει  
 
Εκτός των τεχνικών χαρακτηριστικών, και των τεχνικών φυλλαδίων των οίκων κατασκευής στα 
οποία θα επισημαίνεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός :  
 
Θα υποβληθούν στοιχεία τεκμηρίωσης του κύριου εξοπλισμού και ειδικότερα:  
 

(1) Αντλίες λυμάτων και ιλύος: 

• Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 

• Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής λειτουργίας για 
κάθε επιμέρους εφαρμογή 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή, και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα 
έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση (το κόστος όλων των 
προαπαιτούμενων, όπως επιθεωρήσεις, συντηρήσεις κτλ. θα έχουν 
συμπεριληφθεί στην τιμή αγοράς) και κατάλογος έργων αναφοράς  

(2) Υποβρύχιοι αναδευτήρες:  

• Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 

• Φύλλο υπολογισμού του προμηθευτή, στο οποίο θα επιβεβαιώνονται τα 
χαρακτηριστικά και η θέση εγκατάστασης των αναδευτήρων για κάθε 
επιμέρους εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη την γεωμετρία της δεξαμενής, την 
συγκέντρωση του υγρού κτλ. 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή, και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα 
έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση (το κόστος όλων των 
προαπαιτούμενων, όπως επιθεωρήσεις, συντηρήσεις κτλ. θα έχουν 
συμπεριληφθεί στην τιμή αγοράς) και κατάλογος έργων αναφοράς  

(3) Φυσητήρες: 

• Πιστοποιητικό ISO9001  ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 

• Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής λειτουργίας για 
κάθε επιμέρους εφαρμογή 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή, και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα 
έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση (το κόστος όλων των 
προαπαιτούμενων, όπως επιθεωρήσεις, συντηρήσεις κτλ. θα έχουν 
συμπεριληφθεί στην τιμή αγοράς) και κατάλογος έργων αναφοράς  

(4) Πληντρίδα άμμου:  

• Πιστοποιητικό ISO9001  ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).  

• Φύλλο εγγυήσεων του προμηθευτή, το οποίο θα αναφέρεται σε 
δυναμικότητα και περιεκτικότητα οργανικών στο παραγόμενο προϊόν. 

(5) Σύστημα υποβρύχιας διάχυσης:  

• Πιστοποιητικό ISO9001  ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 
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• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).  

• Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του 
συστήματος διάχυσης για την συγκεκριμένη εφαρμογή και διάταξη του 
συστήματος διάχυσης. 

• Υπολογισμούς κατανάλωσης ενέργειας, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά των προμηθευτών του εξοπλισμού και από τους οποίους θα 
προκύπτει ότι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 
10 % στο σύνολο των καταναλώσεων της ΕΕΛ. 

(6) Γέφυρες δεξαμενών 

• Πιστοποιητικό ISO9001  ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).  

• Φύλλο εγγυήσεων του προμηθευτή, στο οποίο θα επιβεβαιώνονται τα 
χαρακτηριστικά και η θέση εγκατάστασης του ξέστρου, λαμβάνοντας υπόψη 
την γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του υγρού κτλ.. 

(7) Συγκρότημα απόσμησης του κατασκευαστικού οίκου 

• Πιστοποιητικό ISO9001  ή ισοδύναμο 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).  

• Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του 
συγκροτήματος απόσμησης. 

(8) Εξοπλισμός βιοαερίου 9001 (πυρσός, υδατοπαγίδες, λέβητας-καυστήρας) 

• Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
δέκα έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση  

(9) Εξοπλισμός εσχάρωσης 

• Πιστοποιητικό ISO9001  του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
δέκα έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση  

(10) Εναλλάκτες 

• Πιστοποιητικό ISO9001  του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
δέκα έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση  

(11) Όργανα μέτρησης 

• Πιστοποιητικό ISO9001  του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 
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• Βεβαιώσεις του προμηθευτή και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
δέκα έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση  

(12) Συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη 

• Πιστοποιητικό ISO9001  του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
δέκα έτη, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση  

(13) Εργαστηριακός εξοπλισμός 

• Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
δέκα έτη, 

(14) Εξοπλισμός μέσης τάσης  

• Πιστοποιητικό ISO9001  του κατασκευαστικού οίκου 

• Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

• Βεβαιώσεις του προμηθευτή και συγκεκριμένα βεβαίωση καταλληλότητας 
για την προβλεπόμενη χρήση, βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
δέκα έτη,  

 
 
4.1.6.2 Περιεχόμενα Μελέτης Εφαρμογής 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει τα ακριβή σχέδια εφαρμογής, βάσει των οποίων θα 
κατασκευαστεί το Έργο καθώς και υπολογισμούς και επεξηγηματικά κείμενα των σχεδίων, όπου 
αυτό απαιτείται.  
 
Μετά την έγκριση των παραπάνω σχεδίων και κειμένων από την Υπηρεσία, η τελευταία θα 
σφραγίζει τα σχέδια και κείμενα με σφραγίδα που θα φέρει την ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και την ημερομηνία έγκρισης και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα. 
 
Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να υποβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα κατασκευής 
των επιμέρους μονάδων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής. Επισημαίνεται ότι η έναρξη κατασκευής κάθε επιμέρους τμήματος του έργου, 
προϋποθέτει την έγκριση της αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής για το τμήμα αυτό. Για τον σκοπό 
αυτό η αντίστοιχη τμηματική μελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την 
έναρξη των αντιστοίχων εργασιών.  
 
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της Μελέτης Εφαρμογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός 
έτους από την υπογραφή της Σύμβασης.  
 
Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει ενδεικτικά, χωρίς να περιορίζεται, τα εξής: 
 
(1) Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρμογής των κτιριακών έργων, σύμφωνα με το ΠΔ.696/74 με όλα 

τα σχέδια λεπτομερειών 
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(2) Μελέτη και σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων  
(3) Μελέτη εφαρμογής δομικών έργων (στατική μελέτη), σύμφωνα με το ΠΔ.696/74 με όλα τα 

σχέδια λεπτομερειών 
(4) Λειτουργικά διαγράμματα ροής (P&I) για όλες τις επιμέρους μονάδες και εγκαταστάσεις, στα 

οποία θα φαίνεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα όργανα μέτρησης με 
πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου του εξοπλισμού (κύριου και βοηθητικού), των 
σωληνώσεων (υλικό αγωγού, μέγεθος, ρευστό που διακινείται), εξαρτημάτων 
σωληνογραμμών, οργάνων μέτρησης και ελέγχου και αυτοματισμών. Για την κωδικοποίηση 
του εξοπλισμού και των σωληνώσεων θα ακολουθηθεί η υφιστάμενη κωδικοποίηση του 
έργου που περιέχεται στα P&I που θα παραδοθούν στον ανάδοχο με την σύμβαση.  

(5) Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή λειτουργίας  κάθε επιμέρους μονάδας με πλήρη 
αντιστοίχηση των κωδικών του P&I. Η έκθεση θα συνοδεύεται (όπου απαιτείται) με λογικά 
διαγράμματα ελέγχου (control loops) και θα βασίζεται στην υφιστάμενη έκθεση 
αυτοματισμού και λειτουργίας που θα παραδοθεί στον ανάδοχο με την υπογραφή της 
σύμβασης. 

(6) Λεπτομερή σχέδια κατασκευής και ανέγερσης για το σύνολο του εξοπλισμού. Ενδεικτικά:  
 

• Λεπτομερή σχέδια, διαγράμματα, πίνακες κτλ. για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού 
που ενσωματώνεται στο Έργο. 

• Λεπτομερή σχέδια εγκατάστασης και οδηγίες συναρμολόγησης του Η/Μ εξοπλισμού 

• Σχέδια θεμελίωσης του Η/Μ εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται. 

• Ορθομετρικά σχέδια όλων των σωληνογραμμών. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει 
παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες στήριξης καθώς επίσης και διέλευσης των 
σωληνώσεων από τα δομικά έργα. 

• Σχέδια λεπτομερειών για τις πάσης φύσεως εσοχές και ανοίγματα από σκυρόδεμα, 
που απαιτούνται για την στήριξη, αγκύρωση ή διέλευση του Η/Μ εξοπλισμού. 

• Σχέδια εγκατάστασης των οργάνων μετά σχετικών υλικών στήριξης / τοποθέτησης 

• Λεπτομερή ηλεκτρολογικά σχέδια των καλωδιώσεων ισχύος, αυτοματισμών και 
σημάνσεων: μονογραμμικά πινάκων, σχέδια όδευσης καλωδίων 

• Πρόγραμμα δοκιμών για τον έλεγχο αυτοτελών μονάδων. 
 
 
4.1.6.3  Προδιαγραφές Μελετών 
4.1.6.3.1 Γενικά 
 
Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής είναι η σύνταξη όλων των εκθέσεων, υπολογισμών και 
σχεδίων που είναι απαραίτητα για το σαφή και λεπτομερή προσδιορισμό των προς κατασκευή 
έργων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταξύ τους συσχετίσεις ώστε το Έργο να λειτουργεί 
ικανοποιητικά ως σύνολο σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη περιγραφή όλων των προγραμμάτων 
Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη. Οι λεπτομέρειες εισαγωγής δεδομένων και 
εκτύπωσης αποτελεσμάτων θα παρουσιάζονται κατά τρόπο εύκολα αντιληπτό. Τα εγχειρίδια 
προγραμμάτων και όλες οι οδηγίες για τη χρήση τους πρέπει να διατίθενται στην Υπηρεσία όταν 
τα ζητήσει. 
 
Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αποδείξει ότι ένα πρόγραμμα είναι πλήρως 
δοκιμασμένο ή σε περιπτώσεις που η Υπηρεσία το θεωρήσει αναγκαίο, ο Ανάδοχος θα προβεί 
στις δοκιμές που θα απαιτήσει η Υπηρεσία με σκοπό να εξακριβωθεί η ορθότητα, πληρότητα και 
ακρίβεια του προγράμματος. 
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4.1.6.3.2 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 
 
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλει τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνει: 
 

• Αναλυτικούς υπολογισμούς για το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού 

• Σχέδια κατόψεων και τομών με πλήρεις διαστάσεις που απεικονίζουν λεπτομερώς τον κύριο 
και βοηθητικό εξοπλισμό. 

• Πίνακας Η/Μ εξοπλισμού με την εγκατεστημένη και απορροφούμενη ισχύ για κάθε τμήμα 
του έργου. 

• Διαστασιολόγηση καλωδίων ισχύος και συσκευών προστασίας (πτώσεις τάσης, 
βραχυκυκλώματα, επιλεκτικότητα) 

• Διαστασιολόγηση πίνακα Μ.Τ., μετασχηματιστών, Η/Ζ (όπου έχει εφαρμογή) 

• Σχέδια γενικών διατάξεων με όδευση καλωδίων (ισχύος, data, τηλεφωνικών κτλ.) τομές 
χανδάκων, φρεάτια διέλευσης, εξωτερικό φωτισμό, σύστημα γείωσης, αντικεραυνική 
προστασία. 

• Μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, όπου θα απεικονίζονται ο κύριος εξοπλισμός κάθε 
γραμμής με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του (στοιχεία διακοπτών, μήκη και διατομές 
καλωδίων, εντάσεις ρευμάτων, συντελεστές απομείωσης καλωδίων, ισχύς φορτίων, 
συντελεστές ισχύος, πτώσεις τάσης, αναμενόμενες στάθμες βραχυκυκλώματος κτλ.) 

• Υπολογισμοί βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού (αντικεραυνική προστασία κτλ.) 

• Δομή, διάταξη, τεχνική περιγραφή και περιγραφή λειτουργίας του συστήματος 
αυτοματισμού και ελέγχου. 

• Διαστασιολόγηση των θυρών εισόδων / εξόδων του αυτοματισμού για κάθε τοπική μονάδα 
ελέγχου.  

• Πίνακας οργάνων που εγκαθίστανται στο έργο με πληροφορίες όπως τον τύπο, τη θέση 
εγκατάστασης, τον κατασκευαστή, το εύρος μέτρησης, τις ρυθμίσιμες παραμέτρους κτλ.  

• Σχηματικά διαγράμματα με συστατικές λεπτομέρειες των κυκλωμάτων (εκκινητές, επιλογικοί 
διακόπτες, όργανα κτλ.) με επεξηγήσεις των χρησιμοποιούμενων συμβόλων.  

• Φωτοτεχνικοί υπολογισμοί εσωτερικών χώρων εμβαδού μεγαλύτερου από 10m2 και 
φωτοτεχνικοί υπολογισμοί εξωτερικού χώρου.  

• Διαστασιολόγηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων (εσωτερικός φωτισμός, υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, θερμομόνωση, ηχομόνωση κτλ.).  

• Σχέδια κατόψεων κτιρίων όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις.  
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4.1.6.3.3 Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιρίων 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αρχιτεκτονική 
μελέτη για όλα τις κτιριακές κατασκευές τις οποίες κατασκευάζει ή στις οποίες επεμβαίνει, καθώς 
και μελέτη του περιβάλλοντος χώρου. 
 
Η αρχιτεκτονική μελέτη για κάθε κτίριο θα περιλαμβάνει σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών, 
κατασκευαστικών λεπτομερειών, τεχνική περιγραφή επεξηγηματική και συμπληρωματική των 
σχεδίων της μελέτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές οικοδομικών κτιριακών μελετών του Π.Δ. 
696/74 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89. 
 
Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης θα λάβει υπόψη και τους παρακάτω ειδικούς κανονισμούς 
και αποφάσεις για κτιριακά έργα: 
 

• τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και λοιπών νομοθετικών διαταγμάτων,  
προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν τα έργα μονάδων 
επεξεργασίας 

• τον κανονισμό θερμομόνωσης  

• τις ισχύουσες διατάξεις για την πυροπροστασία και λοιπών 

• τις τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και λόγω γειτνίασης με αγωγούς 
υψηλής τάσης ΔΕΗ κτλ. 

 
 
4.1.6.3.4 Στατική μελέτη κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος 
4.1.6.3.4.1 Γενικά 
 
Αντικείμενο της δομοστατικής μελέτης για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος περιλαμβάνει 
την εκπόνηση πλήρων υπολογισμών και την διαστασιολόγηση των φερόντων οργανισμών, για 
όλες τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. 
 
Στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνονται κτίρια, ανοικτές ή κλειστές 
δεξαμενές με ορθογωνική ή κυκλική κάτοψη, αντλιοστάσια και φρεάτια, κανάλια και οχετοί για την 
μεταφορά των λυμάτων από και προς τις δεξαμενές καθώς και οχετοί εξυπηρέτησης των δικτύων 
υποδομής. Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες 
κατασκευών: 
 

(7) Κατηγορία 1: Περιλαμβάνει κατασκευές χωρίς απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και 
χωρίς εκτεταμένη έκθεση σε δυσμενείς παράγοντες (ουσίες) που ενδεχομένως 
υπάρχουν στο έδαφος. Αυτές είναι οι κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε 
υδροστατική πίεση ή/και σε ωθήσεις γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν: 

• Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως ενδεικτικά το 
Κτίριο Διοίκησης, το Κτίριο Υποσταθμού, τα κτίρια εξυπηρέτησης κτλ. 

• Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών 
που δεν είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη 
δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

 
(8) Κατηγορία 2: Περιλαμβάνει κατασκευές με απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και με 

εκτεταμένη έκθεση σε δυσμενείς παράγοντες (ουσίες) που ενδεχομένως υπάρχουν 
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στο έδαφος. Αυτές είναι οι κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή/και 
σε ωθήσεις γαιών, δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. 
Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

• δεξαμενές. 

• υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων  

• τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή της 
προεπεξεργασίας 

• Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών 
που ενώ δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη 
δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

• Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές 
τάφροι, Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κλπ. 

 
 
4.1.6.3.4.2 Κανονισμοί Στατικής Μελέτης 
 
Η μελέτη των έργων για όλες τις κατηγορίες κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει 
σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς, όπως ισχύουν σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
αναθεώρησή τους: 
 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις σχεδιασμού»  

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς»  

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα» και ειδικότερα το  
Μέρος 3: «Κατασκευές που συγκρατούν υγρά.» 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 - Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα»  

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασμός»  

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 - Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός σχεδιασμός» και ειδικότερα το Μέρος 4: 
«Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί». 

- ΕΛΟΤ EN 206-1 Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και 
συμμόρφωση  

 
Συμπληρωματικά, θα ληφθούν υπόψη και οι εκάστοτε ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί: 
 

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 2000  

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Α.Κ.) 2000  

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 
Ειδικά για τις κατασκευές της κατηγορίας 2 μπορεί να ληφθεί συμβουλευτικά υπόψη και ο 
Κανονισμός BS 8007 «Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα για την αποθήκευση υγρών».  
 
Πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής και άλλου διεθνούς κανονισμού σε 
θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω, μετά από την σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι όλοι οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες της χώρας και της περιοχής, ως προς το κλίμα, την σεισμικότητα κτλ. και να μην 
έρχονται σε αντίθεση με θεσμοθετημένες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
 
  



Δ.Ε.Υ.Α.  Χανίων 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 2 – Συγγραφή Υποχρεώσεων 

«Μελέτη Εκσυγχρονισμού   
εξοπλισμού  ΕΕΛ Χανίων» 

 

 24 
 

 
4.1.6.3.4.3 Υλικά κατασκευής 
 
Για την μελέτη και κατασκευή των μονάδων θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά, σύμφωνα 
με το ΕΛΟΤ EN 206-1: 
 
Α. Σκυρόδεμα 
 

• Σκυρόδεμα καθαριότητας:  C 8/10 τουλάχιστον 

• Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, ρύσεων 
και εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων τάφρων κτλ.: C 
16/20 τουλάχιστον  

• Οπλισμένο σκυρόδεμα: 

• κατασκευές κατηγορίας 1: C 20/25 τουλάχιστον 

• κατασκευές κατηγορίας 2: C 25/30 τουλάχιστον 

• για τις περισσότερο εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, 
σύμφωνα με το ΕΝ 206-1: C 30/37 τουλάχιστον 

• Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα:  C 25/30 και όχι μικρότερη από την 
κατηγορία κατασκευής της μονάδας. 

 
Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1. Στην 
περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από την 
υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του 
φορέα. 
 
 
Β. Χάλυβας οπλισμού 
 
Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα είναι 
ποιότητας Β500C. 
 
 
4.1.6.3.4.4. Φορτία 
 
Γενικά όλες οι κατασκευές και τα επιμέρους τμήματα αυτών θα μελετηθούν έτσι ώστε να δύνανται 
να παραλάβουν με ασφάλεια το σύνολο των φορτίων από το ίδιο βάρος τους, τα μόνιμα και κινητά 
φορτία, τις ωθήσεις γαιών, τα φορτία από τις θερμοκρασιακές μεταβολές, τα δυναμικά φορτία που 
μπορεί να υπάρχουν από τον εξοπλισμό, τις τυχηματικές και σεισμικές δράσεις, καθώς και κάθε 
άλλη φόρτιση η οποία ενδεχομένως ασκηθεί σε αυτά με τον δυσμενέστερο κάθε φορά συνδυασμό 
φορτίσεων. 
 
Κατά τη μελέτη θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω φορτία. Ο Ανάδοχος πρέπει να επαληθεύσει ότι 
αυτά τα φορτία είναι κατάλληλα για τη μελέτη και πρέπει να χρησιμοποιήσει δυσμενέστερα φορτία 
εάν θεωρήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε τμήμα των Έργων, χωρίς πρόσθετη 
δαπάνη για την Υπηρεσία. 
 
Ειδικά βάρη 
 

- Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος: 25,00 ΚN/m3 
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- Ειδικό βάρος άοπλου σκυροδέματος: 24,00 ΚN/m3 

- Ειδικό βάρος γαιών: σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα 
  που θα εκπονηθεί. 

- Ειδικό βάρος κορεσμένων γαιών: σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα 
  που θα εκπονηθεί. 

- Ειδικό βάρος νερού: 10,00 ΚN/m3 

- Ειδικό βάρος λυμάτων: 10,50 ΚN/m3 

- Ειδικό βάρος αφυδατωμένης ιλύος: 11,00 ΚN/m3 

- Δρομικές οπτοπλινθοδομές: 2,10 ΚN/m2 

- Μπατικές οπτοπλινθοδομές: 3,60 ΚN/m2 
 
 

Φορτία επικαλύψεων 
 

- Επικάλυψη δαπέδων κτιριακών έργων: 2,00 ΚN/m2 

- Επικάλυψη πλακών οροφών χωρίς πρόσβαση: 1,50 ΚN/m2 

- Επικάλυψη πλακών οροφών με πρόσβαση:  3,00 ΚN/m2 
 
 

Κινητά φορτία 
 

- Δάπεδα κτιρίων 

• Γενικά 3,50 ΚN/m2 

• Χώροι ειδικής χρήσης (Αποθήκες, εργαστήρια κτλ):  κατά 
περίπτωση 

- Δάπεδα χώρων λειτουργίας (κατασκευές κατηγορίας 2 και όσες 
από την κατηγορία 1 έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό):
 10,00ΚN/m2 

- Γέφυρες και λοιποί διάδρομοι δεξαμενών: 5,00 ΚN/m2 

- Πρόβολοι κτιρίων: 5,00 kN/m2 

- Πλάκες οροφών χωρίς πρόσβαση: 1,50 ΚN/m2 

- Πλάκες οροφών με πρόσβαση: 2,50 ΚN/m2 

- Κινητό επί του επιχώματος: 10,00 ΚN/m2 
ή ανάλογα με την χρήση / κυκλοφορία του επιχώματος. 

- Κινητό επί καλυμμάτων από GRP: 0,70 ΚN/m2 
 
 
Φορτία Εξοπλισμού και γερανογεφυρών 
 
Για κάθε εγκατεστημένο αλλά και μελλοντικό εξοπλισμό θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα στατικά 
και δυναμικά φορτία που θα ορίζονται από τον προμηθευτή. Στους αντίστοιχους υπολογισμούς 
θα επισυνάπτεται και η αντίστοιχη αλληλογραφία που θα επιβεβαιώνει τα φορτία αυτά. 
Γενικότερα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-3 - Ευρωκώδικας 1 – Μέρος 3 
«Δράσεις ασκούμενες από γερανούς και εξοπλισμό». 
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Υδροστατικές πιέσεις 
 
Οι υδροστατικές πιέσεις θα εξετάζονται για την ανώτατη στάθμη λειτουργίας του υγρού μέσα στην 
δεξαμενή. Η υδροστατική φόρτιση θα πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατόν πιστότερα την 
πραγματική υδραυλική λειτουργία της μονάδας. Θα φορτίζονται δηλαδή, ανεξάρτητα ή και 
ταυτόχρονα μεταξύ τους, τμήματα της μονάδας που κατά την πραγματική της λειτουργία, μπορεί 
να είναι άδειο το ένα και γεμάτο το άλλο ή αντίστοιχα υποχρεωτικά ταυτόχρονα γεμάτα ή άδεια. 
Αυτό ισχύει ομοίως και στην περίπτωση πολλαπλών δεξαμενών, με περισσότερα του ενός 
υδραυλικώς ανεξάρτητα διαμερίσματα, όπου θα εξετασθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις 
φόρτισης άδειων και γεμάτων διαμερισμάτων. 
 
Ακόμη θα εξετάζεται και η περίπτωση υπέρβασης της στάθμης λειτουργίας μέχρι τη στέψη των 
περιμετρικών τοιχωμάτων. Η φόρτιση αυτή θεωρείται τυχηματική και συνεπώς δεν συμμετέχει 
στον έλεγχο ρηγμάτωσης, αλλά μόνο στην οριακή κατάσταση αστοχίας από τυχηματικές δράσεις. 
 
 
Ωθήσεις γαιών 
 
Οι ωθήσεις γαιών επιτρέπεται να θεωρούνται ενεργητικές όταν ασκούνται σε τοιχώματα ανοικτών 
δεξαμενών, ενώ όταν ασκούνται σε τοιχώματα κλειστών ή κυκλικών δεξαμενών θα θεωρούνται 
ουδέτερες. Για τον προσδιορισμό των ωθήσεων γαιών εφαρμόζεται η κλασσική θεωρία του 
Coulomb. 
 
Τα εδαφικά χαρακτηριστικά, που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη είναι αυτά που θα προκύψουν 
από την γεωτεχνική μελέτη στην οποία θα ορίζονται, ανά μονάδα χωριστά, όλοι οι απαιτούμενοι 
δείκτες για την εκπόνηση της μελέτης.  
 
Στον υπολογισμό των ωθήσεων λαμβάνεται γενικά κινητό φορτίο κυκλοφορίας επί της ελεύθερης 
επιφανείας του επιχώματος κατ’ ελάχιστον 10 ΚN/m2 ή ανάλογα με την χρήση / κυκλοφορία του 
επιχώματος. 
 
Φορτίσεις λόγω άνωσης 
 
Όλες οι κατασκευές θα μελετηθούν λαμβάνοντας υπ’ όψη τις φορτίσεις από την άνωση του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, εάν αυτός βρίσκεται πάνω από την στάθμη έδρασης τους. Οι 
έλεγχοι σε άνωση θα γίνονται με κενές τις δεξαμενές και ο συντελεστής ασφαλείας θα είναι ο 
οριζόμενος στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 και στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1997, για την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας 
σε Άνωση (UPL). 
 
Φορτίσεις από θερμοκρασιακές μεταβολές 
 
Τα θερμοκρασιακά μεγέθη, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών 
παρουσιάζονται στο παρακάτω Πίνακα. Οι θερμοκρασιακές φορτίσεις εξετάζονται για όλους τους 
δυνατούς συνδυασμούς για κενή-πλήρη και επιχωμένη - ανεπίχωτη δεξαμενή (βλ. Πίνακα).  

 
Πίνακας: Θερμοκρασιακές τιμές 

 

 Χειμώνας [0C] Καλοκαίρι [0C] 

ατμοσφαιρικός αέρας  2 37 
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λύματα 15 25 

έδαφος 10 15 

 
Πίνακας: Θερμοκρασιακές μεταβολές – περίπτωση ανοικτής δεξαμενής  

Συνδυασμός 

Χειμώνας Καλοκαίρι 

εξωτερική 
παρειά 

εσωτερική 
παρειά 

ΔΤ 
εξωτερική 

παρειά 
εσωτερική 

παρειά 
ΔΤ 

Κενή - ανεπίχωτη       

Τοιχώματα 2 2 0 37 37 0 

Πλάκα πυθμένα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλήρης - ανεπίχωτη       

Τοιχώματα 2 5 +13 37 25 -12 

Πλάκα πυθμένα 10 15 +5 15 25 +10 

Κενή - επιχωμένη       

Τοιχώματα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλάκα πυθμένα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλήρης - επιχωμένη       

Τοιχώματα 10 5 +5 15 25 +10 

Πλάκα πυθμένα 10 15 +5 15 25 +10 

 
Όπου υπάρχουν ειδικές θερμοκρασιακές συνθήκες, λόγω της λειτουργίας των δεξαμενών, όπως 
για παράδειγμα θα ήταν στην περίπτωση των θερμαινόμενων χωνευτών ιλύος, θα εφαρμόζονται 
αναθεωρημένες τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία της υγειονολογικής μελέτης.  
 
Επίσης, θα ληφθεί υπόψη και η επίδραση της απ’ ευθείας έκθεσης στον ήλιο, ως τυχηματική 
φόρτιση, θεωρώντας θερμοκρασία της εκτεθειμένης παρειάς 600C. 
 
Στην περίπτωση κλειστών δεξαμενών, με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, θα γίνεται 
εκτίμηση της θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μονάδας 
(υπόγεια – υπέργεια, ύπαρξη θερμομόνωσης κτλ.). 
 
Όλα τα παραπάνω διέπονται σε κάθε περίπτωση από τα οριζόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-5 
«Θερμοκρασιακές Δράσεις».  
 
 
Ανεμοπίεση 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-4 «Δράσεις Ανέμου». 
 
 
Χιόνι 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-3 «Δράσεις Χιονιού». 
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Σεισμικές φορτίσεις 
 
Η εκτίμηση των σεισμικών φορτίσεων για όλες τις κατασκευές γίνεται με βάση τον Ευρωκώδικα 8 
και συμπληρωματικά με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.). 
 
Σύμφωνα με τους ΕΑΚ / Ε.C 8 το έργο θα κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας, 
από όπου θα προκύπτουν τα δεδομένα που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των 
σεισμικών δράσεων και τα οποία είναι τα παρακάτω: 
 

• Περιοχή σεισμικότητας: θα ορισθεί στη Μελέτη  

• Κατηγορία εδάφους: θα ορισθεί στη Μελέτη  

• Σπουδαιότητα έργων:  (Σ3) γ1 = 1,15 (ΦΕΚ 270 – 16/03/2010) 

• Σεισμική επιτάχυνση εδάφους: θα ορισθεί στη Μελέτη  

• Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς κτιρίων: q = 1,50-3,50  

• Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς δεξαμενών: q = 1,00,  

• Συντελεστής επιρροής του εδάφους:  θα ορισθεί στη Μελέτη  

• Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης:  θα ορισθεί στη Μελέτη  

• Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης “ζ”: 5% 

• Χαρακτηριστική περίοδος ΤΒ: θα ορισθεί στη Μελέτη   

• Χαρακτηριστική περίοδος ΤC: θα ορισθεί στη Μελέτη  

• Συντελεστής συνδυασμού δράσεων γενικά ψ2 = 0,30 
 
Δυναμικές ωθήσεις γαιών 
 
Οι δυναμικές ωθήσεις γαιών θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5 - Παράρτημα Ε. 
Η ανωτέρω μεθοδολογία αντιστοιχεί στα έως τώρα ισχύοντα του Ε.Α.Κ κεφάλαιο 5.3 και στο 
παράρτημα Δ. Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
 

• ανοικτές δεξαμενές, όπου σύμφωνα με τη §. 5.6 οι στατικές ωθήσεις γαιών θεωρούνται 
ενεργητικές. Οι συνολικές στατικές και δυναμικές ωθήσεις γαιών υπολογίζονται σύμφωνα 
με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε4. 

• κλειστές ή κυκλικές δεξαμενές, όπου σύμφωνα με τη § 5.6 οι στατικές ωθήσεις γαιών 
θεωρούνται ουδέτερες. Οι πρόσθετες ωθήσεις γαιών λόγω σεισμού υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε9. 

• Για την περίπτωση εδαφών εντός υδροφόρου ορίζοντα, θα λαμβάνεται φόρτιση των τοίχων 
τόσον από τις δυναμικές ωθήσεις γαιών, υπολογιζόμενες σύμφωνα με τα παραπάνω και 
βάσει του ειδικού βάρους του κορεσμένου εδάφους υπό άνωση, όσον και από τις πρόσθετες 
υδροδυναμικές πιέσεις από το νερό του υδροφόρου ορίζοντα σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 
5, Παράρτημα Ε7, που αντιστοιχεί στα έως τώρα ισχύοντα του Ε.Α.Κ, παρ. 5.3.γ. 

 
Τα κινητά φορτία στην ελεύθερη επιφάνεια του επιχώματος θα λαμβάνονται μειωμένα κατά 70% 
(ψ=0,30). 
 
 
Υδροδυναμικές πιέσεις 
 
Οι σεισμικές φορτίσεις από το περιεχόμενο υγρό των δεξαμενών υπολογίζονται σύμφωνα με τον 
EC8 – Τμήμα 4, Παράρτημα A2. Κατά τον υπολογισμό των σεισμικών δυνάμεων λαμβάνεται 
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υπόψη τόσο η οριζόντια συνιστώσα του σεισμού (ως προς δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις), 
όσον και η κατακόρυφη συνιστώσα.  
 
Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, εξετάζονται οι ωστικές δυναμικές πιέσεις των 
περιεχομένων υγρών που συμπαρασύρονται από την κίνηση των τοιχωμάτων, καθώς και οι 
πιέσεις ¨εκ μεταφοράς¨, που δημιουργούνται από τις ταλαντώσεις της ελεύθερης επιφάνειας του 
υγρού. 
 
 
Δυναμικά φορτία προσαρτημάτων 
 
Για κάθε μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό θα εξετάζονται τα πρόσθετα σεισμικά φορτία που 
προκαλούνται σύμφωνα με τα παραπάνω και θα ελέγχονται τόσο οι ίδιοι εξοπλισμοί όσο και οι 
φορείς της κατασκευής που τους στηρίζουν. 
 
 
4.1.6.3.4.5 Συνδυασμοί φορτίσεων - Μέθοδοι υπολογισμού 
 
Για τον υπολογισμό της έντασης των φερόντων στοιχείων των κατασκευών εξετάζονται διάφορες 
περιπτώσεις και συνδυασμοί φορτίσεων έτσι ώστε να προκύπτουν τα δυσμενέστερα εντατικά 
μεγέθη. 
 
Οι συνδυασμοί καθώς και οι συντελεστές φορτίσεων ακολουθούν τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 
0 καθώς και στον Ευρωκώδικα 8. 
 
Κατά την δράση των υδροστατικών πιέσεων γίνεται η θεώρηση ότι η δεξαμενή μπορεί να είναι 
ανεπίχωτη, γεγονός που συμβαίνει κατά την δοκιμή στεγανότητας. Επίσης σε δεξαμενές με 
υδραυλικώς ανεξάρτητα διαμερίσματα εξετάζονται όλοι οι συνδυασμοί κενών ή γεμάτων 
γειτονικών διαμερισμάτων. 
 
Γενικά οι δυσμενέστερες δράσεις σχεδιασμού Sd προκύπτουν από τους παρακάτω συνδυασμούς, 
όπου το σύμβολο (+) δηλώνει συνυπολογισμό των δράσεων μόνο στην περίπτωση που δίνουν 
δυσμενή αποτελέσματα: 
 

• Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 
  
 1.1  Συνδυασμός βασικών δράσεων : Sd=1,35G+1,50Q+1,50ψιQi 
 1.2  Συνδυασμός με Σεισμό +Χ : Sd= G+Εx+0,30Ey+0,30Ez+ψιQi 
 1.3  Συνδυασμός με Σεισμό +Y : Sd= G+0,30Εx+Ey+0,30Ez+ψιQi 
 1.4  Συνδυασμός με Σεισμό +Z : Sd= G+0,30Εx+0,30Ey+Ez+ψιQi 
 1.5  Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού): Sd=G+F+ψιQi 

 
 

• Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 
 

2.1 Συνδυασμός φορτίου λειτουργίας : Ss=G+Q+ψιQi , όπου:  
 

• G: σύνολο μονίμων ή και μακροχρόνιων δράσεων (Ίδιο βάρος, πρόσθετα μόνιμα, 
ωθήσεις γαιών και ωθήσεις υγρών) 

• Q: μεταβλητές δράσεις (ωφέλιμα φορτία, άνεμος, χιόνι, θερμοκρασίες) 
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• Ε: σεισμικές δράσεις 

• F: εκτός σεισμού τυχηματικές δράσεις (π.χ. υπερπλήρωση δεξαμενών, απευθείας 
έκθεση στον ήλιο) 

• ψi: μειωτικός συντελεστής συνδυασμού  
 

Οι συντελεστές ασφαλείας των αντοχών του σκυροδέματος γc και του χάλυβα γs για τις 
εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις υλικών που λαμβάνονται κατά την διαστασιολόγηση των 
κρισίμων διατομών είναι κατά περίπτωση οι παρακάτω: 

 

- Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 

• βασικός συνδυασμός και συνδυασμοί με σεισμό :  γc=1,50
 γs=1,15 

• συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού) : γc=1,30
 γs=1,00 

- Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 

• βασικός συνδυασμός : γc=1,00
 γs=1,00 

 
Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών θα γίνεται με τη χρήση Η/Υ και ειδικών προγραμμάτων 
που χρησιμοποιούν τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (γραμμικά και επιφανειακά 
στοιχεία). Είναι δυνατή η χρήση διαφόρων δοκιμασμένων προγραμμάτων της αγοράς ανάλογα 
με τις ανάγκες της μελέτης.  
 
 
4.1.6.3.4.6 Εξασφάλιση έναντι ρηγμάτωσης 
 
Για τα έργα της κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να ξεπερνά τα οριζόμενα στον 
Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, §7.3.1. Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον 
Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, §7.3.1. 
 
Στους συνδυασμούς δράσεων για τον έλεγχο σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας δεν 
συμμετέχουν οι τυχηματικές φορτίσεις, όπως η υπερπλήρωση των δεξαμενών, η απευθείας 
έκθεση στον ήλιο καθώς και οι σεισμικές δράσεις.  
 
 
4.1.6.3.4.7 Αρμοί 
 
Για την μείωση των αυτεντατικών καταστάσεων από θερμοκρασιακές μεταβολές τηρούνται τα 
οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3 και συμπληρωματικά στο BS.8007 βάσει των οποίων 
γίνεται κατάλληλη επιλογή θέσης και είδους αρμού (μερικής ή ολικής συστολής, διαστολής) στις 
κατασκευές της κατηγορίας 2. Σε κάθε περίπτωση, στους στατικούς υπολογισμούς θα φαίνεται ο 
προσδιορισμός του απαιτούμενου ελάχιστου οπλισμού έναντι ρηγμάτωσης, όπως αυτός 
ενδεχομένως επηρεάζεται από το πλήθος, την διάταξη και τον τύπο των επιλεγμένων αρμών. 
 
 
4.1.6.3.4.8 Ονομαστικές Επικαλύψεις Οπλισμών 
 
Κατασκευές Κατηγορίας 1: 
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- Στοιχεία θεμελίωσης: cnom = cmin + Δc = 50 mm 

- Δοκοί, υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων:  30mm  
(35mm σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον ή με  
απαιτήσεις πυρασφάλειας) 

- Πλάκες, τοίχοι ανωδομής κτιρίων: 25 mm  
(35 mm σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον ή με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας) 

 
Κατασκευές Κατηγορίας 2: 
 

- Τοίχοι, πλάκες θεμελίων σε επαφή με έδαφος: cnom = cmin + Δc = 50 mm 

- Τοίχοι, πλάκες θεμελίων σε επαφή με υγρό: 40 mm 

- Δοκοί, υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων: 30 mm  
(35 mm σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον ή με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας) 

- Πλάκες, τοίχοι ανωδομής κτιρίων: 25 mm  
(35 mm σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον ή με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας) 

 
 
4.1.6.3.4.9 Σιδηρές Κατασκευές 
Α. Πρότυπα 
 
Η μελέτη των χαλύβδινων κατασκευών θα γίνει, για όλες τις φάσεις της μελέτης, σύμφωνα με: 
 

• Ευρωκώδικα 0 (EN1990), Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών. 

• Ευρωκώδικα 1 (EN1991), δράσεις στις φέρουσες κατασκευές. Όταν απαιτούνται αυξημένες 
δράσεις σχεδιασμού π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες λειτουργίας μηχανών, στατικά και 
δυναμικά φορτία του εξοπλισμού καθώς και τα φορτία του μελλοντικού εξοπλισμού, 
γερανογέφυρες, τότε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτές, τόσο στο σύνολο της κατασκευής όσο 
και σε μεμονωμένα στοιχεία της.  

• Ευρωκώδικα 3 (EN1993), Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα. 

• Ευρωκώδικα 4 (EN1994), Σύμμικτες κατασκευές. 

• Ευρωκώδικα 8 (EN1998), Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών. 

• Ε.Α.Κ. 2000 

• Tους Βρετανικούς κανονισμούς (BS), όπου αυτοί είναι σαφέστεροι ή καλύπτουν κενά των 
ισχυόντων Ελληνικών.  

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις  θα είναι σύμφωνες με το EN 1011. 
 
 
Β. Μέθοδος Μελέτης 
 
Η μελέτη της κατασκευής πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη ύπαρξης ευστάθειας, τόσο της 
συνολικής κατασκευής, όσον και των μεμονωμένων στοιχείων της, σε όλες τις φάσεις της 
ανέγερσης. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται προσωρινές ενισχύσεις, πρέπει σχεδιασθούν 
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λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις φορτίσεις που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν κατά την φάση 
της ανέγερσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που οφείλονται στον εξοπλισμό ανέγερσης και 
στην λειτουργία του. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να εμφαίνονται στα σχέδια μαζί με τις κατάλληλες 
οδηγίες για τη φάση κατά την οποία πρέπει να αφαιρεθούν. 
 
 
Στέγες Κτιρίων 
 
Οι μεταλλικές στέγες κτιρίων  θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να δρουν στατικά ως δίσκοι. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τοποθέτηση επαρκών οριζόντιων αντιανέμιων συνδέσμων. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση, όπου η στέγη προβλέπεται να κατασκευασθεί με συνδυασμό μεταλλικής 
κατασκευής και σκυροδέματος απλά εδραζόμενου.  
 
 
Βέλη Κάμψης 
 
Κατά τον έλεγχο των βελών κάμψης μιας κατασκευής, θα λαμβάνονται οι πλέον δυσμενείς 
συνδυασμοί και διατάξεις φορτίων και δεν πρέπει να υπερβούν τα όρια που καθορίζονται από 
τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Το βέλος κάμψης μιας κατασκευής ή μέρους αυτής θα περιορίζεται, έτσι ώστε να μην ελαττωθεί 
η αντοχή και η λειτουργικότητα αυτής ή των περιεχομένων της, να μην είναι αντιαισθητική, να μη 
δημιουργεί ζημίες στο φινίρισμα ή οχλήσεις στους εργαζομένους. 
 
 
Προστασία Σιδηρών κατασκευών 
 
Πρέπει να προβλεφθεί αντισκωριακή προστασία όλων των μεταλλικών μελών, ανάλογη με τις 
τοπικές συνθήκες του έργου. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η παρακάτω αντιδιαβρωτική 
προστασία:  
 

• Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

• Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 

• Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 

• Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 

• Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm 
 
 
Γ. Παραδοτέα μελέτης 
 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει Τεύχος στατικών υπολογισμών με τεχνική περιγραφή 
στατικών υπολογισμών, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα εντατικά μεγέθη που λαμβάνονται για 
του ελέγχους όλων των κόμβων, με αναφορά στις παραδοχές και στα αποτελέσματα, ώστε να 
είναι εύκολη η εποπτεία της επάρκειας όλων των διαφορετικών κόμβων του φορέα. Επίσης η 
μελέτη θεμελίωσης με πλήρεις ελέγχους αγκυρώσεων και οπλισμών. 
 
Όλες οι κατόψεις, τομές, διαστάσεις και σημειώσεις, που απαιτούνται, για την πλήρη περιγραφή 
των διαφορετικών κόμβων του φορέα, με αναφορά στους τρόπους σύνδεσης (πάχη 
συγκολλήσεων, διάταξη οπών, ποιότητα και διατομή κοχλίων) και γενικά ότι είναι απαραίτητο, για 
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την πλήρη περιγραφή της θέσης και της κατασκευής όλων των διαφορετικών κόμβων της 
κατασκευής. Λεπτομέρειες οπλισμών και ξυλότυποι θεμελίωσης. 
 
4.2.      Παροχή και μέριμνα των τευχών 
 
(1) Τα συμβατικά τεύχη και μελέτες του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα 

φυλάσσονται με μέριμνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα 
χορηγηθούν μία σειρά θεωρημένων αντιγράφων των συμβατικών τευχών και μελετών. Ο 
Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω, με 
μέριμνα και δαπάνες του. 

(2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά/ επιμετρητικά 
στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων Η /Υ κτλ. Θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα 
φυλάσσονται με μέριμνά του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία 
αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων με μέριμνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την 
Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο 
των συμβατικών τευχών & μελετών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των μελετών που 
ο ίδιος συνέταξε, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να 
έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή κατά τις ώρες 
λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιμες. 

(4) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή 
ελάττωμα τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται 
για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο 
μέρος σχετικά. 

 
 
4.3 Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών προς τον Ανάδοχο, ισχύουν 
τα ακόλουθα: 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε 

διαφαίνεται περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των 
εργασιών, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. Που βρίσκεται στο 
αρχείο, δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συμβούλους της μέσα 
σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτομέρειες του περιεχομένου του 
απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα 
εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του 
Αναδόχου, και λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν θα 
δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. 

(2) Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος 
εγγράφου, οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή αυξημένο 
κόστος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως άμεσο αποτέλεσμα 
της υπόψη υπερημερίας της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει 
εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα δικαιούται: 

 
i. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, 

εφόσον παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή 
συνολικής προθεσμίας του έργου κατά την παρ.8.2 της παρούσας ΣΥ και 
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ii. Να επιδώσει πλήρως αιτιολογημένη έγγραφη όχληση για την καταβολή αποζημίωσης 
μόνο για τις θετικές του ζημίες (άρθρο 137 του Ν.4412/16). 

iii. Να προβεί σε διαδικασίες διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών σύμφωνα με την 
παρ. 18.2 της παρούσας ΣΥ. 

 
 
4.4. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 
 
(1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα 

των εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., που 
συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της 
σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ, στην Αναθέτουσα Αρχή και 
τους νόμιμους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπόψη 
εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, 
καθώς και του δικαιώματος χρήσης των υπόψη τροποποιημένων ή/και βελτιωμένων 
εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής 
ζωής του έργου. 

(2) Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ και η Αναθέτουσα 
Αρχή έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα 
περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύμβασης. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. 
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ και στον Φορέα 
κατασκευής του έργου, κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε 
περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 
ανάκτηση/ διαχείρισή τους. 

 
 
4.5. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 
 
Ο ΚτΕ και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα 
πνευματικά δικαιώματα των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών ή άλλων μελετών, των 
εγχειριδίων ποιότητας, των σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο 
Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη του, να χρησιμοποιήσει και να παράγει 
αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύμβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα 
αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα 
πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις ανάγκες του έργου 
και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
 
 
4.6. Εμπιστευτικότητα 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του 

ζητηθούν εκάστοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά, που εύλογα θα 
επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

(2) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 
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γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ ή της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
 
4.7 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων 
 
(1) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 

εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει 
καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες 
δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις 
ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις 
που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε 
συνάφεια με αυτές. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία 
το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

(3) Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 
σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας 
που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κτλ., που απαιτείται για την 
εκτέλεση των εργασιών του. 

 
 
4.8 Στοιχεία πεδίου του έργου 
 
4.8.1 Γνώση συνθηκών κατασκευής 
 
(1) Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο Ανάδοχος κατασκευής 

έχει επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, έχει πλήρη γνώση των 
γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού και έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη 
της οικονομικής του προσφοράς οτιδήποτε σχετικό, κυρίως σε ότι αφορά: 

 
- τα υφιστάμενα έργα, 
- την περιοχή του έργου, 
- τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 
- τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος 

και οδών προσπέλασης, 
- τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 
- τη διακύμανση της στάθμης των υδάτων στον τόπο των έργων, 
- τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών 
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συνθηκών, τις ιδιομορφίες και τη φύση του εδάφους στις περιοχές κατασκευής των 
έργων, 

- το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, 
που βρίσκονται στην περιοχή, 

- το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν 
από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

- τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας, 
- τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται 

ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, 
- τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΚτΕ και 

των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται και τέλος, 
- άλλα θέματα, τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 
 
(2) Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, τα Τεύχη δημοπράτησης του έργου, τους περιβαλλοντικούς 
περιορισμούς για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του λειτουργούντος έργου, τις 
υφιστάμενες σχετικές μελέτες και σχέδια, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες 
από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα 
αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω 
συνθήκες και όρους.  

(3) Ο Ανάδοχος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις επιτόπιες 
συνθήκες σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. 

(4) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον 
Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας 
εξαιτίας αυτού του λόγου. 

 
 
4.8.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
 
(1) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει πριν την έναρξη σύνταξης της μελέτης να παραλάβει 

τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των δικτύων εξυπηρέτησης στην περιοχή του έργου και 
θα κάνει (εάν απαιτείται), με δαπάνες του, δοκιμαστικές τομές ,ώστε να εξακριβώσει τις 
ακριβείς θέσεις τους. 

(2) Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά το στάδιο της κατασκευής εναέριες ή υπόγειες 
εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, αυτές θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους 
των. 

(3) Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος, 
υποχρεούται όμως να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, 
χωρίς να δικαιούται εξαιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης 
ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, παρά 
μόνον της από τον Νόμο παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

 
(5)   Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στη παρ.4.8.2.(3) της παρούσας ΣΥ δεν αφορούν τις 
εργασίες μετατόπισης ή / και ανακατασκευής των δικτύων εξυπηρέτησης της υφιστάμενης ΕΕΛ 
(δίκτυα λυμάτων, ιλύος, βιοαερίου, πόσιμου και βιομηχανικού νερού, δίκτυα αποχέτευσης 
στραγγιδίων και ομβρίων, δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, δίκτυα εξαερισμού κτλ.). Η 
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μετατόπιση ή / και ανακατασκευή των δικτύων αυτών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του 
Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα 
λοιπά συμβατικά τεύχη. 
 
 
 
4.8.3 Υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων   
 
Το έργο θα εκτελεστεί εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία θα βρίσκεται 
σε συνεχή λειτουργία. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις εργασίες του με τρόπο που να 
μην παρεμποδίζει, διακόπτει, δυσχεραίνει, επιβαρύνει την ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου 
έργου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για την αποκατάσταση ζημιών σε 
εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή στο ομαλό τρόπο λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων, που τυχόν προκληθούν. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
5.1 Δραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 
 
5.1.1 Προσωρινές εγκαταστάσεις 
 
(1) Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, γραφεία, 

κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη 
και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές 
αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην κατάληψη και 
διευθέτηση του εργοταξιακού χώρου, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία, η οποία θα 
εκδώσει και σχετική έγκριση. 

(2) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη 
κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα 
αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του 
Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, 
φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της 
προσφοράς του. 

(3) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περάτωσης 
του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη 
σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο 
Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.  

(4) Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων 
των χώρων που θα χρησιμοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του. 

(5) Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

(6) Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον  
εργοταξιακό χώρο, που θα περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς, 
χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία λοιπών εγκαταστάσεων του ΚτΕ κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συμβατικών 
τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. 

(7) Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα κατασκευασθούν και 
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις, 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(8) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων βαρύνουν 
τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 
 
5.1.2 Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και μετά την περάτωση της κατασκευής του 

έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή 
εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, 
πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., 
να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο 
ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου, να διαμορφώσει πλήρως τους χώρους 
στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως 
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καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά 
να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να 
λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης. 

 
(2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε 
προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών 
και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή 
κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε και κάθε φύσης έργα, καθώς και 
απομάκρυνση των εργοταξίων. 

 
(3) Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 
περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και 
εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από 
τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού εξαιτίας 
αυτού του λόγου. 

 
 
5.2 Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και νερού 
 
(1) Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση 

του εργοταξίου του. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στο εργοτάξιό του τις 
κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας, 
καθώς και τα τυχόν συστήματα ασφάλειας. 

 
(2) Σε περίπτωση που η διατιθέμενη ηλεκτρική ισχύς του ΚτΕ επαρκεί, είναι δυνατή κατά την 

κρίση του ΚτΕ η χορήγηση ηλεκτρικής ισχύος από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο μετά από 
σχετική αίτηση του. Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο θα γίνει με πίνακα προμηθείας του 
Αναδόχου και μόνο από τον πίνακα αυτό θα λαμβάνει ισχύ ο Ανάδοχος. Πριν την 
ηλεκτροδότηση του πίνακα ο ανάδοχος θα προσκομίσει σχεδιάγραμμα του πίνακα, πίνακα 
των καταναλώσεων που θα χρησιμοποιήσει και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι αυτός μόνος 
υπεύθυνος αστικά και ποινικά για την χρήση του πίνακα και των εγκαταστάσεων μετά από 
αυτόν και για τυχόν ατύχημα από κακή χρήση αυτών. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τις 
σχετικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα τοποθετήσει 
μετρητή της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει μετά από προσκόμιση 
υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτου και την ευθύνη για τις εγκαταστάσεις θα φέρει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα χρεώνεται για την παρεχόμενη ισχύ και ενέργεια  με βάση 
τους λογαριασμούς ΔΕΗ προς τον ΚτΕ με προσαύξηση 15% για γενικά έξοδα και 
δαπάνες καταμέτρησης και με το ΦΠΑ του τιμολογίου που θα εκδώσει ο ΚτΕ.  

 
(3) Ανάλογα με το μέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά 
συστήματα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και 
απόδοσης ηλεκτρικού ρεύματος (συσσωρευτές, σύστημα αδιάλειπτης παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος – UPS). 

 
(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει 
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όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθμών και την 
κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για τη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού 
ρεύματος, από τα σημεία παροχής στα σημεία κατανάλωσης του έργου. 

 
(5) Για την κατασκευή του έργου, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο πόσιμου νερού 

της Ε.Ε.Λ.. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για τις εργασίες που 
προτίθεται να πραγματοποιήσει για την διασύνδεση με τα υφιστάμενα δίκτυα. Οι όποιες 
εργασίες διασύνδεσης θα πραγματοποιηθούν μετά από έγκριση Υπηρεσίας και οι σχετικές 
δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

(6) Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον μίας εξωτερικής 
γραμμής και internet 

 
(7) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα 

πληρωθούν ιδιαιτέρως, και συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του 
Αναδόχου. 

 
 
5.3 Σήμανση και ασφάλεια του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των εργασιών 
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση 
των έργων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, 
πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την 
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, 
αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASHLIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις 
ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

 
(2) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
 
 
5.4 Φύλαξη του εργοταξίου 
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα 
εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους 
χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται 
ανάγκη, φύλακες σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω 
μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

 
(2) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, 

μηχανημάτων κτλ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο του 
εργοταξίου και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς επίσης να 
διαθέτει και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (εσωτερική περίφραξη, φύλακες 
ημέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). 

 
(3) Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού μηχανήματος κτλ., που 

ανήκει σε αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζημίωση 
και αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για τη 
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ζημιά, ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 
 
(1) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή άλλου, ημεδαπού ή 
αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση 
των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

 
(2) Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί 
με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 
του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία. 

 
6.2 Εργατική νομοθεσία 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.9 του Άρθρου 138 Ν.4412/16. 
 
6.3 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία– αργίες και εορτές 
 

(1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις τουΥπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

 
(2) Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή 
περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και 
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική 
νομοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να 
ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόμους και 
κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή 
ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

 
(3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου 
προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις 
αρμόδιες Αρχές. 

 
(4) Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν 

θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 
 
(5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη 
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του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του 
κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να 
επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή 
εκτέλεση των εργασιών. 

 
(6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και 

ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου καθώς 
και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Εργοδότη. 

 
 
6.4 Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 
 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε 
υποδομές που σχετίζονται με την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και 
την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του. 

 

• Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου 
και θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 
 

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο 
θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που 
θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

(1) Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού 
γραφείου και του αναπληρωτή του υποχρεούται να στελεχώσει μόνιμα τις εργοταξιακές του 
λειτουργίες με ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή 
καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο 
θα πρέπει να καλύπτονται και οι αρμοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και 
ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και 
ασφάλειας, θα περιλαμβάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι1: 

• Ένας Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στη 
κατασκευή παρομοίων έργων.  

• Ένας Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΠΕ , με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στην 
κατασκευή παρόμοιων έργων  

• Ένας Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠE, με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στην 
κατασκευή παρομοίων έργων. 

 

Επισημαίνεται ότι ο ένας από τους παραπάνω μηχανικούς μπορεί να ασκεί και καθήκοντα 
προϊσταμένου εργοταξιακού γραφείου εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφονται στην 
αντίστοιχη παράγραφο. 
Η ελάχιστη υποχρεωτική στελέχωση του εργοταξίου κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου 

από τον Ανάδοχο ισχύει όπως παραπάνω .  

 
1  Καθορίζεται αριθμός, η ειδικότητα και η εμπειρία των τεχνικών, που θα στελεχώσουν το εργοταξιακό γραφείο 
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Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του Έργου, θα 

συμπεριληφθούν επωνύμως στο «Οργανόγραμμα Εργοταξίου» που θα συνταχθεί και θα 

υποβληθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Το οργανόγραμμα θα 

συνοδεύεται από τα Βιογραφικά Σημειώματα και από τα Πιστοποιητικά Εμπειρίας των 

προαναφερόμενων στελεχών. 

(2) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε 
να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε 
τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών 
συνθηκών και την προστασία προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω 
από αυτούς. 

(3) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απομάκρυνση μέλους ή 
μελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους 
απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στους 
όρους της παρούσας παραγράφου.  Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του 
εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. 

(4) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε 
Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 
Υπηρεσία. 
 
 
6.5 Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 
 
Το παρόν άρθρο εντάσσεται στην παρούσα ΣΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 27/15-
10-2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/ΥΠΟΜΕΔΙ), ως ισχύει με το Ν. 4412/16. 
 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), N.4412/16 (αρ.138 παρ.7), Ν.3850/10 (αρ. 
42). 

 
2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/16 (αρ.138 
παρ.7). 

 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, 
στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 
άλλες  αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της 
κατασκευής του έργου: Ν.4414/16 (αρ.138 παρ.7). 

 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων, να τους ενημερώνει/ εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης 
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των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη 
συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ1073/81 (αρ.111), ΠΔ 305/96 
(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.42-49). 

 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο 
ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν 
να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και 
υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 
κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα: 
 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση-Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με 
προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και 
στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ  305/96 (αρ 
3 παρ. 12  και  13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις/ προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 
305/96 (αρ. 3 παρ.8) και την ΥΑΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.4414/16 (αρ.138 παρ.7 και αρ.170 παρ.7). 

γ. Να αναπτύξει,  να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης 
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 
Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με 
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 
οργάνωση, εξοπλισμός, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και 
υγείας: ΠΔ305/96 (αρ.3παρ.9) και ΥΑΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4414/16 (αρ.138 παρ.7 και αρ.170 
παρ.7). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 
(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ)  του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα 
έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
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μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ. 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7 ) και 

στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 
οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4414/16 (αρ.138 και αρ.170). 

 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ. 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 

όταν: 
 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: 
Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 
υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. 
πρωτ. 10201/27- 3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ,  η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ.170 και 172). 

 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου 

και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και  ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9 Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας-τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ. 4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ. 2 και αρ. 4 έως 
25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε 
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της  επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ. 9). 
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων: 

 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ. 43 παρ.1 α και παρ. 3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 
θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ. 20 παρ. 4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 
να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
μόνο. 

 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήματος και  να το θέτει στη  διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ. 43 παρ. 
2β). 

 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 
ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 
του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 
 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
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απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την  
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το  ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε συνδυασμό 
με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ.8) 
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 
 
 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το 
ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων/ διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου- Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 
 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ105/95, 
ΠΔ305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ.18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν  υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος 
Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων  από τ ους 
κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. 
IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής – διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη-αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81  (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 
(αρ.12,παραρτ.IVμέροςΑ,παρ.3,4,8-10),Ν.3850/10(αρ.30,32,45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ): ΠΔ1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ .IV 
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μέρος Α, παρ.13,14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες  για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑΒ.4373/1205/93 και οι τροποπ. Αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ.396/94, Π.Δ.305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση-εκφόρτωση– 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:  
 

- Την Υ.Α αριθ.ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 τουτ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και 
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9–11 και αρ. 52) και 
την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ.7-9 και αρ.46). 

 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν.2696/99 (αρ.47,48) και η τροπ. 
αυτού: Ν.3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των  φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ. 
IV μέρος Α,παρ.2),Ν.3850/10 (αρ.31, 35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν  σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων: ΠΔ216/78,ΠΔ1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ305/96 [αρ. 8 
(γ,ε,στ,ζ)  και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Απαρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4], Ν.2696/99 
(αρ.32) και η τροπ.αυτού: Ν.3542/07 (αρ.30). 

 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν (α) κραδασμούς: ΠΔ176/05, 

(β) θόρυβο: ΠΔ85/91, ΠΔ149/06, (γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ397/94, (δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ.36-41), ΠΔ82/10. 

 
 
4.3    Μηχανήματα έργων/ Εξοπλισμοί εργασίας- αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 
(αρ.2). 
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α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, 
των εγκαταστάσεων,  των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού  εργασίας (ζώνες 
ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, 
κλπ): ΠΔ1073/81 (αρ.17,45-74), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ31/90, ΠΔ499/91, ΠΔ 395/94 
και οι τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ304/00 και ΠΔ155/04,ΠΔ105/95 (παραρτ.IX), ΠΔ305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7-9), ΚΥΑ15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ57/10, Ν.3850/10 (αρ.34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ305/96 (αρ.12,παραρτ.IV, μέρος 

Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ.8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ89/99 (παραρτ.II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι 
η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση-
εγκατάσταση, καλή  λειτουργία)   και  αρχείο  συντήρησης αυτού  στο  οποίο  θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ89/99 (αρ.4α 
παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4.παρ.7). 

 
 
5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω 
νομοθετήματα: 
 
5.1 Κατεδαφίσεις: 
 
Ν495/76,ΠΔ413/77,ΠΔ1073/81(αρ.18 -33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.7),ΥΑ31245/93, Ν.  
2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ  ),  Υ.Α.  3009/2/21-γ/94,  Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ305/96 
(αρ.12,παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II,παρ.11), ΚΥΑ3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
 
Ν. 495/76, ΠΔ413/77, ΠΔ1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑαρ.3046/304/89 (αρ.8 – ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4),  ΚΥΑ3329/89 και  η τροπ. αυτής: ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00,Ν. 
2168/93, ΠΔ396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και 
οιτροπ. αυτής: ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ455/95 και η τροπ. 



Δ.Ε.Υ.Α.  Χανίων 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 2 – Συγγραφή Υποχρεώσεων 

«Μελέτη Εκσυγχρονισμού   
εξοπλισμού  ΕΕΛ Χανίων» 

 

 50 
 

αυτού: ΠΔ2/06, ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμαΙΙ παρ.10). 
 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας– ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 
σε στέγες. 
 
ΠΔ778/80,ΠΔ1073/81(αρ.34-44),Ν.1430/84(αρ.7-10),ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93,ΠΔ 
396/94(αρ.9παρ.4παραρτ.ΙΙΙ),ΠΔ155/04,ΠΔ305/96(αρ.12,παραρτ.IVμέροςΑπαρ.1, 
10καιμέροςΒτμήμαΙΙ παρ.4-6,14). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής &λοιπές θερμές εργασίες 
 
ΠΔ95/78,ΠΔ1073/81(αρ.96,99,104,105), ΠΔ70/90 (αρ.15), ΠΔ396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568Φ.700.1/96, ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
 
ΠΔ778/80, ΠΔ1073/81 (αρ.26-33,αρ.98), ΥΑ3046/304/89, ΠΔ396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.12). 
 
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή 
άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
 
Ν.495/76, ΠΔ413/77, ΠΔ225/89, ΚΥΑ3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑΦ.28/18787/1032/00, 
Ν.2168/93,ΠΔ396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: 
ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95καιΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΥΑ3009/2/21-γ/94,ΠΔ455/95καιη τροπ. 
αυτού: ΠΔ2/06, ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 8.3 και παρ.13). 
 
6. Κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
A. ΝΟΜΟΙ 
Ν.495/76                                                         ΦΕΚ337/Α/76 
Ν.1396/83                                                       ΦΕΚ126/Α/83 
Ν.1430/84                                                       ΦΕΚ49/Α/84 
Ν.2168/93                                                      ΦΕΚ147/Α/93 
Ν.2696/99                                                       ΦΕΚ57/Α/99 
Ν.3542/07                                                       ΦΕΚ50/Α/07 
Ν.4412/16                                                       ΦΕΚ147/Α/16 
Ν.3850/10                                                       ΦΕΚ84/Α/10 
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Ν.4030/12                                                       ΦΕΚ249/Α/12 
 
Β.ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Π.Δ.413/77                                                     ΦΕΚ128/Α/77 
Π.Δ.95/78                                                       ΦΕΚ20/Α/78 
Π.Δ.216/78                                                     ΦΕΚ47/Α/78 
Π.Δ.778/80                                                     ΦΕΚ193/Α/80 
Π.Δ.1073/81                                                   ΦΕΚ260/A/81 
Π.Δ.225/89                                                     ΦΕΚ106/Α/89 
Π.Δ.31/90                                                       ΦΕΚ31/Α/90 
Π.Δ.70/90                                                       ΦΕΚ31/Α/90 
Π.Δ.85/91                                                       ΦΕΚ38/Α/91 
Π.Δ.499/91                                                     ΦΕΚ180/Α/91 
Π.Δ.395/94                                                     ΦΕΚ220/Α/94 
Π.Δ.396/94                                                     ΦΕΚ220/Α/94 
Π.Δ.397/94                                                     ΦΕΚ221/Α/94 
Π.Δ.105/95                                                     ΦΕΚ67/Α/95 
Π.Δ.455/95                                                     ΦΕΚ268/Α/95 
Π.Δ.305/96                                                     ΦΕΚ212/Α/96 
Π.Δ.89/99                                                       ΦΕΚ94/Α/99 
Π.Δ.304/00                                                     ΦΕΚ241/Α/00 
Π.Δ.155/04                                                     ΦΕΚ121/Α/04 
Π.Δ.176/05                                                     ΦΕΚ227/Α/05 
Π.Δ.149/06                                                     ΦΕΚ159/Α/06 
Π.Δ.2/06                                                         ΦΕΚ268/Α/06 
Π.Δ.212/06                                                     ΦΕΚ212/Α/06 
Π.Δ.82/10                                                       ΦΕΚ145/Α/10 
Π.Δ.57/10                                                       ΦΕΚ97/Α/10 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΥΑ130646/84                                                  ΦΕΚ154/Β/84 
ΚΥΑ3329/89                                                    ΦΕΚ132/Β/89 
ΚΥΑ8243/1113/91                                           ΦΕΚ138/Β/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93                             ΦΕΚ187/Β/93 
ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93                               ΦΕΚ765/Β/93 
ΚΥΑαρ.8881/94                                              ΦΕΚ450/Β/94 
ΥΑαρ.οικ.31245/93                                        ΦΕΚ451/Β/93 
ΥΑ3009/2/21-γ/94                                           ΦΕΚ301/Β/94 
ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94                                     ΦΕΚ73/Β/94 
ΥΑ3131.1/20/95/95                                         ΦΕΚ978/Β/95 
ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95                                 ΦΕΚ677/Β/95 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96                                  ΦΕΚ1035/Β/96 
Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97                                ΦΕΚ113/Β/97 
ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99                                ΦΕΚ987/Β/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03                                 ΦΕΚ1186/Β/03 
ΚΥΑαρ.Δ13ε/4800/03                                     ΦΕΚ708/Β/03 
ΚΥΑαρ.6952/11                                               ΦΕΚ420/Β/11 
ΥΑ3046/304/89                                               ΦΕΚ59/Δ/89 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00                                  ΦΕΚ1035/Β/00 
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ΥΑαρ.οικ.433/2000                                       ΦΕΚ1176/Β/00 
ΥΑΔΕΕΠΠ/οικ/85/01                                       ΦΕΚ686/Β/01 
ΥΑΔΙΠΑΔ/οικ/177/01                                       ΦΕΚ266/Β/01 
ΥΑΔΙΠΑΔ/οικ/889/02                                       ΦΕΚ16/Β/03 
ΥΑΔMEO/Ο/613/11                                         ΦΕΚ905/Β/11 
ΥΑ21017/84/09                                               ΦΕΚ1287/Β/09 
Πυρ.Διάταξη7/7568.Φ.700.1/96                    ΦΕΚ155/Β/96 
 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ27/03                                           Α.Π.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08                                             Α.Π.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΣ.ΕΠ.Ε                                        Α.Π.10201/12ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
7.1 Τρόπος εκτέλεσης 
 
(1) Ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και 

παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από 
τις πηγές προμήθειάς τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση 
των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς 
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών. 

 
(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και 

λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης του έργου που θα εκπονήσει 
(βλ.παρ.4.1.2 της παρούσας ΣΥ), και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

 

(3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 
γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, ή σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα τα οποία δεν αποκαθίστανται από τον 
Ανάδοχο τότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ.2 και της παρ.3 του Άρθρου 159 
του Ν.4412/16. 

 

(4) Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να διενεργεί, ανά πάσα στιγμή, δειγματοληψία και έλεγχο 
ποιότητας, διαστάσεων κτλ., τόσο των κάθε φύσης υλικών και εξοπλισμού, όσο και των 
εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι παραπάνω 
έλεγχοι και δοκιμές δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη σαν μοναδικού και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα και το δόκιμο των κάθε φύσης υλικών, ειδών, 
εξοπλισμού και εργασιών. 

 
(5) Κανένα υλικό ή κατασκευή δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ εάν δεν έχουν εγκριθεί 

προηγουμένως από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του αναδόχου Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον 
τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου 
διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός 
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αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
(6) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση 

του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν 
είναι κακότεχνα. 

 
 
7.2 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα 
 
(1) Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει πλήρη τοπογραφική αποτύπωση του χώρων, στους 

οποίους θα αναπτυχθούν τα έργα, καθώς επίσης και των υπαρχουσών εγκαταστάσεων 
και υπόγειων ή υπέργειων δικτύων. Για το σκοπό αυτό θα λάβει υπόψη την τοπογραφική 
αποτύπωση, που περιλαμβάνεται στα «ως κατασκευάστηκαν σχέδια», που θα του 
χορηγήσει η Υπηρεσία. Η τοπογραφική αποτύπωση θα πραγματοποιηθεί σε 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. 

(2) Ο Ανάδοχος θα προβεί αρχικώς σε όλες τις απαιτούμενες Τοπογραφικές αποτυπώσεις 
για την Παραλαβή Φυσικού Εδάφους από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.8 του Άρθρου 151 του Ν.4412/16. 

 
 
7.3 Εξοπλισμός Αναδόχου 
 
(1) Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει 

επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για 
την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή 
μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την 
εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά 
τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση. 

 
(2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή 

επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και 
έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15 μερη 
προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή 
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

 

(3) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία 
έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 

 
(4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, 

ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την 
προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. Για τον 
ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τους 
τύπους των μηχανημάτων & εξοπλισμού με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά 
κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. 

 
(5) Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει 
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πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται 
για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συμβατικά 
τεύχη. 

 
(6) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η 

δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 
 
 
7.4 Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία 
 
7.4.1 Γενικά 
 
(1) Ο Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συμφωνία με τη 

μελέτη και τις προδιαγραφές των κάθε φύσης υλικών κτλ., που ενσωματώνονται στα 
διάφορα έργα και εξυπακούεται, ότι με την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και 
την ευθύνη να εκτελέσει έντεχνα τα έργα με δόκιμα υλικά. 

 
(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα εργαλεία και μηχανήματα, 

που είναι αναγκαία για την κατασκευή των έργων, την μεταφορά κάθε είδους υλικού από 
τα λατομεία και τις λοιπές πηγές, την εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισμού και γενικά 
για την εκτέλεση όλων των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 
εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει με 
δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και τα εργαλεία από κάθε κίνδυνο. 

 
(3) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου υλικά και έτοιμα ή 

ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται από 
τα συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το ΠΠΕ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή 
άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως 
τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 
(4) Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα 

είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς 
όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

 
(5) Για την οποιαδήποτε πληρωμή υλικού, μηχανήματος ή συσκευής αυτή θα πρέπει να 

προσκομισθεί στο εργοτάξιο του έργου ή σε αποθήκη φύλαξης στην περιοχή. 
 
 
7.4.2 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών 
 
(1) Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο 7.8.4 της παρούσας ΣΥ. 
 
(2) Οι υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από 

την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ 
αυτήν αναγκαίους ελέγχους και διερευνήσει κατάλληλα το θέμα, να έχει στη διάθεσή της 
επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να 
απομένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις 
απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του. 
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(1) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα 
κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω μηχανημάτων, 
υλικών, συσκευών και έτοιμων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, 
ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

 
(2) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της 

παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την 
υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη 
και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

 
(3) Παραμένει στο ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγματοληψία 

επί των υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κτλ. που προσκομίσθηκαν 
στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, να 
διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, μηχανήματος, 
συσκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συμβατικούς όρους που 
αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

 
(4) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανάδοχο, 

και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον 
Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συμβατικών προθεσμιών 
αποπεράτωσης του έργου. 

 
(5) Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο 

έργο προϊόντων για τα οποία δεν τεκμηριώνεται κατά την κρίση της ότι τα χαρακτηριστικά 
τους είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη, για τα οποία θα εκφράζονται 
αμφιβολίες διαθεσιμότητας κατά περίπτωση ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής 
(βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ή μη ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 
(για εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να αξιολογήσει μόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν 
αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, για τη χρονική περίοδο για 
την οποία προορίζονται, και με προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στις Τε Προ. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώματα της Υπηρεσίας για 
προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο 
κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας. 

 

(6) Σε κάθε περίπτωση τα ενσωματούμενα στο έργο υλικά, συσκευές και μηχανήματα τα 
έχοντα κινούμενα μέρη (π.χ. αντλίες) να έχουν πενταετή εργοστασιακή εγγύηση από την 
ημερομηνία πιστοποίησης «επί τόπου του έργου» και πληρωμής τους από την Υπηρεσία. 
 

 
7.4.3 Φύλαξη υλικών 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε 

ιδιαίτερους φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν προσκομιστεί στο εργοτάξιο. 
Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, 
συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. 

 
(2) Οι χώροι αποθήκευσης υλικών και δειγμάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο 

εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της 
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Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του 
έργου. 

 
 
7.5 Επιθεώρηση 
 
(1) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε 

κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του 
Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό 
κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, 
σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα 
που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα 
επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και 
χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την 
πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά 
στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην 
Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

 
 
7.6 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 
 
(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, 

για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι 'αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα 
(από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που 
απασχολούνται στο έργο του. 

 
(2) Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 

χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του 
εξοπλισμού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει κατά περίπτωση: 

 
i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 
ii. Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 

κατάλληλη διάθεσή τους. 
iii. Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά 

σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και 
των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 
σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής και βάσει των κείμενων διατάξεων 
διαχείρισής τους. 

 
(3) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών 

και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, 
συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, 
λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες, υποκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές 
και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει 
εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις 
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υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας κτλ.). 
 
(4) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο 
εμπλεκομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών 
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 
ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, 
κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 

 
(5) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 
 
 
7.7 Ασφάλεια και υγιεινή 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 το Σχέδιο Ασφαλείας και 
Υγείας (ΣΑΥ) – όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β'266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 
(Β'686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β'16), καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο 
Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Ο Φ.Α.Υ. αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή 
παραλαβή του έργου, σύμφωνα με την παρ.7 του Άρθρου 170 του Ν.4412/16. Τα 
ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά 
υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ, καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ.7.6 της παρούσας Σ.Υ. 

 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 

Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος 
να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, μαζί με 
πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά 
και κάθε νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του 
εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει 
υποχρέωση για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου 
του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. 

 
(3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων 
και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα 
πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως 
εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων. 

 
(4) Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον 

Ανάδοχο συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 
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7.8 Διασφάλιση ποιότητας 
 
7.8.1 Πρόγραμμα ποιότητας έργου 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εφαρμογή στο έργο 

Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, 
οικονομικούς, ποιοτικούς κτλ. περιορισμούς και όρους που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα ΣΥ και στα λοιπά συμβατικά τεύχη. Το ΠΠΕ συντάσσεται και υποβάλλεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρο 158 του Ν.4412/16. 

 
(2) Το ΠΠΕ θα αποτελεί την τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των ειδικών μέτρων 

και πρακτικών που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, για 
την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/01 
(ΦΕΚΒ1013/2-8-2001). 

 
(3) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση το ΠΠΕ. Τα εγκεκριμένα 

έγγραφα του Προγράμματος Ποιότητας Έργου θα αποτελέσουν τα έγγραφα ελέγχου, τα 
οποία ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση. Το ΠΠΕ πρέπει να είναι 
εύχρηστο και εύκολα εφαρμόσιμο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί 
επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις απαιτήσεις του 
Προγράμματος Ποιότητας. 

 
Η ανάπτυξη του προγράμματος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής 
υπό την έννοια της παρούσας ΣΥ και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία 
υπάγονται στην κατηγορία των μελετών της παρούσας (μελέτες η αμοιβή των οποίων πρέπει 
να εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς). 
  
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη 
στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, όλα τα έγγραφα ελέγχων, τα πρωτόκολλα, τα 
συμφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή τους. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και 
τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, η εφαρμογή 
του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου. 
  
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο οποιαδήποτε αμοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί 
ανηγμένα στην οικονομική προσφορά του. Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) που θα 
υποβάλλει ο Ανάδοχος προς έγκριση στην Υπηρεσία θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Απόφ.ΔΙΠΑΔ/611/01 (ΦΕΚΒ1013/2-8-01). 
 
 
7.8.2 Υποβολή αποτελεσμάτων, πιστοποιητικών και άλλων παραδοτέων 
 
(1) Τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας θα υποβάλλονται άμεσα στην Υπηρεσία. Τα 

αποτελέσματα ελέγχου πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες στατιστικές 
αναλύσεις, υπολογισμούς και συμπεράσματα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Ο 
Ανάδοχος στο αρχείο του θα διατηρεί τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα 
αποδεικνύεται η συνέχεια της διαδικασίας από την δειγματοληψία μέχρι τις τελικές δοκιμές. 
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(2) Ο αριθμός των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος σε 
είδος και αριθμό με τους προβλεπόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους 
κανονισμούς κτλ. στους οποίους αυτές παραπέμπουν. 

 
(3) Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών 

πληρωμών. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 
από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη. 

 
 
7.8.3 Έλεγχος υλικών και εξοπλισμού 
 
(1) Πριν την έναρξη της κατασκευής του συνόλου ή ενός επιμέρους τμήματος του έργου, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει έγκαιρα στην Υπηρεσία για προέγκριση της 
παραγγελίας, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία υλικών (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά 
ποιότητας κ.λπ.) που θα ενσωματωθούν στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
Επίσης, όπου είναι εφικτό ή απαραίτητο σύμφωνα με τις Τε Προ ή/και κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, θα προσκομίζονται δείγματα των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο. 

 
(2) Για τον έλεγχο προσκομιζόμενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών ισχύουν τα 

παρακάτω: 
 
i. Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό θα 

πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Τε Προ, όπως ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη 
και στα συμβατικά τεύχη. 

ii. Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή του έργου, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑΥΠΑΝ– ΥΠΥΜΕΔΙ, 
υπ' αριθ. 6690(ΦΕΚ1914Β/15-06-2012). Βάσει αυτής, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία 
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής 
επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 
Τυποποίησης, καθώς και να φέρουν την σήμανση «CE». Στο πλαίσιο αυτό για τη λήψη 
των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία, ουσιαστικά δικαιολογητικά 
θεωρούνται τα σήματα ποιότητας που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 
Τυποποίησης, καθώς και να φέρουν την σήμανση «CE», ενώ σε άλλη περίπτωση θα 
αξιολογούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες 
παραγωγής τους. ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

 
iii. Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται 

στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό, ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο159 του Ν.4412/16. 

 
 
(3) Για τον κύριο εξοπλισμό οποιασδήποτε προέλευσης, ο οποίος παραγγέλλεται έτοιμος από 

το εμπόριο και πρόκειται να εγκατασταθεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία τις πληροφορίες, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
Τεύχος 4 (ΚΜΕ) και στη παρ.8.2.2 της παρούσας ΣΥ. 

 
(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα μηχανικό, 

στην παραλαβή των υλικών, εξοπλισμού κτλ, που θα προσκομίζει στο Εργοτάξιο, καθώς 
επίσης και των εκάστοτε περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών, 
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σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ποιότητας  τις επακριβείς 
διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιμές και ελέγχους και τις ενδεχόμενες σχετικές 
παρατηρήσεις. 

 
(5) Οι σχετικές υποβολές των στοιχείων υλικών και εξοπλισμού, θα γίνονται εις διπλούν και 

σε ηλεκτρονική μορφή. Η μία σειρά των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, 
επιστρέφεται σε αυτόν μαζί με την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της 
Υπηρεσίας. 

 
 
7.8.4 Γενικές υποχρεώσεις 
 
(1) Οι Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζονται στο Άρθρο 138 του Ν.4412/16 και 

εξειδικεύονται επιπρόσθετα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας. 
 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, 

συνδρομή, συμβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, 
αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που 
απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των 
δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στο ΠΠΕ. 

 
(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και τον εξοπλισμό με 

μέριμνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και 
συμβατότητα με την ΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, καθώς επίσης και τους κώδικες, 
κανονισμούς και προδιαγραφές που αυτές παραπέμπουν. 

 
(4) Ο Ανάδοχος πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για κάθε λεπτομέρεια που 

αφορά επιθεώρηση και δοκιμές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισμού και τις σχετικές 
δειγματοληψίες. 

 
(5) Ο Φορέας Κατασκευής θα ασκήσει δια της Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) 

των υλικών, κατασκευών και εξοπλισμού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality 
assurance) στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει 
με παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα των υλικών, κατασκευών 
και εξοπλισμού. 

 
(6) Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών, 

ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα 
αναφέρονται στο Άρθρο 159 του Ν.4412/16.  

 
 
7.9 Αποφυγή όχλησης 
 
(1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 

προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα 
τις γειτονικές εγκαταστάσεις/κατασκευές, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 
οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης κατά του ΚτΕ ή της Αναθέτουσας Αρχής η του 
ιδίου του αναδόχου, των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους 
εξαιτίας του λόγου τούτου. 
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(2) Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως πχ. Τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι 
δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ. 

(3) Το έργο θα εκτελεστεί εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, η οποία 
θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις εργασίες του 
με τρόπο που να μην παρεμποδίζει, διακόπτει, δυσχεραίνει, επιβαρύνει την ομαλή 
λειτουργία του υφιστάμενου έργου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για την 
αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή στο ομαλό τρόπο λειτουργίας της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, που τυχόν προκληθούν.  

 
 
7.10. Προστασία περιβάλλοντος 
 
7.10.1 Γενικά 
 
(1) Ισχύουν  τα οριζόμενα  στην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 κ α ι  στους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας 

στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα τα μέτρα 
που θα ληφθούν για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν 
ζημιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συμφωνούν με την 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου που έχουν προσαρτηθεί στο παράρτημα του τεύχους 3 ΤΕΠΕΠ. 

 

(3) Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισμός 
των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή 
όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε 
τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 
(4) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε 

τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό 
χειρισμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από τα μηχανικά 
μέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές 
του δαπάνες. 

 
 
7.10.2. Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
 
(1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 

εργοταξίου, θα πρέπει να συντηρούνται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 

 
(2) Η ανάπτυξη των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα γίνει σε κατάλληλες θέσεις. Εργοτάξια 

που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήμανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια 
εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση 
της Υπηρεσίας, σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, 
εφαρμοζόμενων εν προκειμένω των οριζόμενων στην παρ.5.1.2 της παρούσας ΣΥ. 

 
(3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι 
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παρακάτω όροι: 
 

i. Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του εργοταξίου (λύματα αστικής προέλευσης) 
θα χρησιμοποιηθούν βόθροι. 

ii. Θα προβλεφθεί ολοκληρωμένη διαχείριση για τα υπόλοιπα απόβλητα του 
εργοταξίου που εμπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων όπως 
λάδια-πετρελαιοειδή-χημικά κτλ. με τη συγκέντρωσή τους σε ανεξάρτητες δεξαμενές 
και την απομάκρυνση και διάθεσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για 
την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης θα ληφθεί μέριμνα για την 
αποφυγή τυχαίων διαρροών. 

iii. Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση 
των υλικών, καυσίμων κτλ. από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

iv. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

v. Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα 
επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίμματα, ρετάλια, κτλ). 

 

(4) Δεν επιτρέπεται χρήση εκρηκτικών για τις απαιτούμενες εκσκαφές του έργου. 
 
(5) Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: 
 
i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων εξυπηρέτησης 

της κυκλοφορίας. 
ii. Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι 

τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του 
εργοταξιακού χώρου. 

iii. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (πχ. Από λιμνάζοντα νερά). 
iv. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, ακόμη και με χρήση ηχοπετασμάτων 

ή/και με κατάλληλη χρήση μηχανικού εξοπλισμού εφοδιασμένου με αντιθορυβικές 
διατάξεις. 

iv. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και 
ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 

vi. Σήμανση/επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
 
 
7.11 Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.14 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση που 
εντοπιστούν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τότε: 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, 

οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρμόδια Αρχαιολογική 
Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, 
λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και 
διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

 
(2) Μετά το πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα 

δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διενέργεια 
αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο 
και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

 
(3) Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την αρμόδια 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες 
διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

 
(4)  Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται 

κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει 
η σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

 
 
7.12 Ημερολόγιο έργου 
 
Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 
146 του Ν.4412/16. 
 
 
7.13 Εκθέσεις προόδου εργασιών 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.17 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. Οι Εκθέσεις θα 
υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον τύπο που 
θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οι Εκθέσεις Προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου 
επταημέρου του αντίστοιχου τρίτου μήνα και θα αφορούν στην πρόοδο που επετεύχθη 
κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.  
 

(2) Στις Εκθέσεις Προόδου θα περιλαμβάνεται και κατάσταση του προσωπικού που 
απασχολείται στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά 
μήνα στο τρίμηνο αναφοράς) καθώς και του μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, 
πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα στο τρίμηνο αναφοράς). 

 
(3) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες Εκθέσεις, που θα 

ζητηθούν από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, με την πρόοδο 
των έργων. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
8.1 Έναρξη εργασιών 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 135 και στα Άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/16. 
 
8.2 Προθεσμίες 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 147 του Ν.4412/16. Σχετικά με την επιρροή των προθεσμιών 
στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 3 του Άρθρου 153 του Ν.4412/16. 
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8.2.1 Συνολική προθεσμία 
 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Είκοσι Τέσσερεις (24) μήνες 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την: 
 

• Εκτέλεση των αναγκαίων τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ. 
• Εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής 
• Πλήρη κατασκευή των έργων 
• Θέση σε αποδοτική λειτουργία και επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών ολοκλήρωσης και 
• Την παράδοση από τον Ανάδοχο του Μητρώου του Έργου και των ΣΑΥ- ΦΑΥ. 
 
 
8.2.2 Τμηματικές προθεσμίες 
 
(1) Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις 

Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ) και τις ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες 
(ΤΠ), σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16. 

(2) Καθορίζονται οι παρακάτω Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ): 
 
i. Όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει έκθεση, στην οποία θα περιγράφει και θα τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο 
θα πετύχει την ενεργειακή εξοικονόμηση του 10 % της σημερινής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ισχύος της ΕΕΛ Χανίων. Η έκθεση θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή και στοιχεία 
τεκμηρίωσης του προτεινόμενου εξοπλισμού και της ενεργειακής του κατανάλωσης. Η 
έκθεση θα περιλαμβάνει τις δοκιμές, οι οποίες θα εκτελεσθούν με δαπάνες του Αναδόχου 
και οι οποίες θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη μείωση της ηλεκτρικής ενεργειακής 
κατανάλωσης. Η παραπάνω μελέτη θα αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης της Υπηρεσίας. 

ii. Σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται 
από τον ανάδοχο  
- το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται από την παρ.8.3 της 

παρούσας ΣΥ.  
-  η έκθεση διασφάλισης λειτουργίας της ΕΕΛ κατά την περίοδο κατασκευής των 

έργων όπως περιγράφεται παραπάνω. 
iii. Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο το οργανόγραμμα του έργου στο οποίο θα περιγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία των στελεχών  και οι αρμοδιότητές τους, το  ΠΠΕ, το Πρόγραμμα 
Υγιεινής και Ασφάλειας και ολοκληρώνεται η υποβολή του εξοπλισμού. 

iv. Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία 
τεκμηρίωσης του κύριου εξοπλισμού, που θα εγκατασταθεί στο έργο. 
Για τον εξοπλισμό που δεν χαρακτηρίζεται ως κύριος (πχ δικλείδες, ηλεκτροβάννες, κλπ) 
ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υποβάλει τα χαρακτηριστικά και τα αντίστοιχα στοιχεία 
τεκμηρίωσης (ίδια με αυτά του κύριου εξοπλισμού) το αργότερο 30 ημέρες πριν την 
υποβολή της αντίστοιχης μελέτης εγκατάστασης. 

v. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει σταδιακά προς έγκριση τις μελέτες εγκατάστασης του 
εξοπλισμού για κάθε περιοχή του έργου, αναφέροντας σε αυτήν και τον προβλεπόμενο χρόνο 
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έναρξης κατασκευής που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των εξήντα 60 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της μελέτης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει σταδιακά τις μελέτες για κάθε περιοχή 
του έργου εγκαίρως (περίπου 30 ημερολογιακές ημέρες) πριν την προγραμματιζόμενη έναρξη 
των εργασιών κατασκευής. 

vi. ‘Όχι αργότερα από 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το 50 % της αξίας των εργασιών  της σύμβασης.  

vii. Όχι αργότερα από είκοσι  τέσσερεις μήνες (24) από την υπογραφή της Σύμβασης θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί: (α) η κατασκευή όλων των επιμέρους έργων, (β) η 
εγκατάσταση όλου του επιμέρους εξοπλισμού και (γ) η προβλεπόμενη δοκιμαστική 
λειτουργία των επιμέρους έργων (δ) η παράδοση του Μητρώου του έργου και του ΣΑΥ-
ΦΑΥ.  

(3)    Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Προθεσμίες (ΕΠ): 
 
i. Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 
 

- Οι προβλεπόμενες από το ΠΔ.305/96 και το ΠΔ.17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις 
για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Συντονιστή Υγιεινής και 
Ασφάλειας. 

 
 
8.3 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα της 
όλης κατασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσμίες της παρούσας 
ΣΥ.  
 
Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται και θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 145 του Ν.4412/16.  
 

(2) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 
Η ανάπτυξη του προγράμματος του έργου και των υποπρογραμμάτων του πρέπει να γίνει 
έτσι, ώστε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ.8.2 της 
παρούσας ΣΥ. 

 
(3) Η ανάπτυξη του προγράμματος θα γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό την έννοια 

του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού 
και διοίκησης έργου» (Αποφ.Δ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ862Β/16.11.89). Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου 
χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του έργου, με εξειδικευμένο και 
έμπειρο προσωπικό. 

 
(4) Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται επίσης σαν ανεξάρτητες δραστηριότητες η 

παρακολούθηση της διακίνησης όσων υλικών έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από 
ένα μήνα και όσων κρίνονται κρίσιμα για την ολοκλήρωση του έργου ή αναφέρονται στην 
παρούσα ΣΥ. Για τα υλικά αυτά θα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της υποβολής 
αίτησης έγκρισης, της παραγγελίας, της επιβεβαίωσης παραγγελίας, της άφιξης του 
υλικού στο εργοτάξιο και της ενσωμάτωσης στο έργο. 

 
(5) Μετά την υποβολή του προγράμματος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, με 
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τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή 
του (παρ. 2, Άρθρου 145 Ν.4412/16). Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω 
προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί. 

 
(6) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού 

χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του 
χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των 
συμβατικών τευχών. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της 
κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. 
Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, 
συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

 
(7) Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή, 

πρόσθετων μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως πχ. διαγράμματα 
κατασκευής επί μέρους τμημάτων του έργου κτλ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για να 
σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου 
του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 

 
(8) Κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος και του 

προγράμματος κατασκευής του έργου, ή/και των υποπρογραμμάτων του, θα 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

 

(9) Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίωση, 
τήρηση και παρουσίαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του προγράμματος του έργου 
(αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων 
και έκπτωσης, ως προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 145 του Ν.4412/16, 
συνεπάγεται την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράμματος, 
συντεταγμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' 
αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωμα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης.  

 
 
 

8.4 Ρυθμός προόδου εργασιών 
 
(1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, με συχνότητα ή κατά τα χρονικά 

ορόσημα που θα ορίζει η Υπηρεσία, σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων 
του Αναδόχου, για καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης 
ή τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων 
μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου. 
Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα πρακτικά, τα οποία μπορούν κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας να συμπεριληφθούν στο τελικό Μητρώο του Έργου. 

 
(2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των 

εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά την παρ. 8.3 
της παρούσας ΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει 
αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο 
Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την 
επιτάχυνση των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του 
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υποχρεώσεων. 
 
(3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη 

προτεινόμενες μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας 
ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, 
μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 
(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Άρθρο 146 του Ν.4412/16 και τις εντολές της Υπηρεσίας.  
 
 
8.5 Ποινικές ρήτρες 
 
(1) Για τις ποινικές ρήτρες ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 148 του Ν.4412/16. Η μέση 

ημερήσια αξία του έργου για την εφαρμογή ποινικών ρητρών προκύπτει όπως ορίζεται 
στις διατάξεις του ως άνω Άρθρου. Ειδικότερα, ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο 
της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με 
το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία 
και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

 
(2) Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής 

προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. 
 
(3) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται 

υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία δηλαδή 
εγκεκριμένη προθεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία εφόσον συντρέχει 
περίπτωση. 

 
8.5.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
 
(1) Για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.2. του 

Άρθρου 148 του Ν.4412/16 και το μέγιστο συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ορίζεται σε 6% του συνολικού ποσού 
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

(2) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου 
και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης 
από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε 
ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

 
 
8.5.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών 
 
(1) Το μέγιστο συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών 

προθεσμιών ορίζεται σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
(2) Για την υπέρβαση οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα που 



Δ.Ε.Υ.Α.  Χανίων 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 2 – Συγγραφή Υποχρεώσεων 

«Μελέτη Εκσυγχρονισμού   
εξοπλισμού  ΕΕΛ Χανίων» 

 

 68 
 

επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας 
ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και μπορεί να 
επιβληθεί για χρονικό διάστημα έως 20% της προβλεπόμενης τμηματικής προθεσμίας. 

 
 
8.5.3. Επιβολή ποινικών ρητρών 
 
(1) Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 

και στην παρούσα Σ.Υ και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό. 
 

(2) Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων 
επιβάλλονται διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 4 
του Ν.2229/94. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΘΕΣΗ  ΣΕ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΔΟΚΙΜΕΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
9.1 Γενικά 
 

(1) Με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού πριν την εγκατάσταση του στο έργο θα έχει υποβληθεί, σε δοκιμές και 
ελέγχους στο εργοστάσιο κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα 
μηχανικό, στην παραλαβή των υλικών, εξοπλισμού κτλ, που θα προσκομίζει στο 
Εργοτάξιο, καθώς επίσης και των εκάστοτε περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε 
βιβλίο παραλαβών,  τις επακριβείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιμές και ελέγχους και 
τις ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, 
συνδρομή, συμβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία καθώς και το κατάλληλο 
εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη. 

(4) Σε όλα τα αυτοτελή τμήματα του έργου θα υλοποιηθούν «δοκιμές κατασκευών και 
εξοπλισμού» (δοκιμές εν ξηρώ και δοκιμές με καθαρό νερό). Ο Ανάδοχος, θα έχει 
συμπεριλάβει στο ΠΠΕ αναλυτικό πρόγραμμα των δοκιμών αυτών, το οποίο πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τα συμβατικά τεύχη και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα 
περιλαμβάνει: 

 

• Δοκιμές στεγανότητας δικτύων νερού, λυμάτων, ιλύος, βιοαερίου κλπ. 
• Υδραυλική δοκιμή σωληνώσεων περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων και οργάνων 

σε πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας 
• Έλεγχος της πάκτωσης, της ευθυγράμμισης και της ασφάλειας του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού 
• Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας 
• Δοκιμές αντίστασης μόνωσης των καλωδίων και μέτρηση της αντίστασης γείωσης 
• Έλεγχος κινητήρων εξοπλισμού: έλεγχος φάσεων, δοκιμές εκκίνησης και ομαλής 

επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις 
• Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις 

διαρροές κτλ. 
• Δοκιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία (αντλίες, ανεμιστήρες, 
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Η/Ζ). Η ένταση του θορύβου δεν θα ξεπερνά τα 85 dB (A) σε απόσταση ενός μέτρου 
ακτινικά από το κάθε υπό εγκατάσταση μηχάνημα κάτω από τις δυσμενέστερες 
συνθήκες λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται το ανώτατο όριο που 
προβλέπεται από τους Π.Ο. της εγκατάστασης και καθορίζεται σε  55 dBA μετρούμενο 
στα όρια του οικοπέδου. 

• Έλεγχος των συσκευών αποστολής σημάτων, των διακοπτών και λοιπών οργάνων 
όσον αφορά στη ρύθμιση και στην εγκατάσταση. 

• Έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked) 
 
(5) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και των ελέγχων κάθε επιμέρους μονάδας 

και αφού πραγματοποιηθούν με δαπάνες του Αναδόχου οι τυχόν απαιτούμενες 
επιδιορθώσεις ή / και αποκαταστάσεις, συντάσσονται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία: 

 

• λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «ως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται 
αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις και τα υψόμετρα του έργου, 

• οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που πραγματοποιήθηκαν με όλες τις απαιτούμενες 
επεξηγήσεις.  

 
(6) Μετά την πλήρη ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού, την 

εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού στο σύνολό του την επιτυχή ολοκλήρωση των 
«δοκιμών κατασκευών και εξοπλισμού» για όλες τις επιμέρους μονάδες και αφού 
πραγματοποιηθούν με δαπάνες του Αναδόχου οι τυχόν απαιτούμενες επιδιορθώσεις ή/και 
αποκαταστάσεις, μπορεί να ξεκινήσουν για το σύνολο του έργου οι διαδικασίες: 

 

• Θέση σε αποδοτική λειτουργία και 
• Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο. 
 
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει τουλάχιστον ένα 
(1) μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το 
πρόγραμμα των ως άνω διαδικασιών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση «Δοκιμαστικής Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και 
Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. 

 
 
9.2 Θέση σε αποδοτική λειτουργία 
 
(1) Η «θέση σε αποδοτική λειτουργία» των μονάδων περιλαμβάνει την ελεγχόμενη 

διοχέτευση λυμάτων στις επιμέρους μονάδες, ώστε να ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους 
εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας, που είναι διασυνδεδεμένα 
(interlocked). 

 
(2) Η διάρκεια της διαδικασίας «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε 

τριάντα (30) ημέρες και ολοκληρώνεται μετά από συνεχή, επιτυχή λειτουργία των νέων 
έργων (μίας επιμέρους μονάδας ή των λειτουργιών ενός ηλεκτρικού πίνακα) επί πέντε (5) 
ημέρες τουλάχιστον. Στη περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση, ο 
Ανάδοχος οφείλει να: 
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• Εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 
• Υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
• Λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 
• επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία ώστε η μονάδα να 

λειτουργήσει συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.  
 
(3)  Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση λυμάτων στις 

επιμέρους μονάδες, ώστε να: 
 

• ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων 
ασφαλείας, που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked)   

• λειτουργήσει το σύστημα αυτοματισμού της αντίστοιχης μονάδας όπως 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη και τις εγκεκριμένες μελέτες   

 
(4) Οι εργασίες  θέσης μονάδων σε αποδοτική λειτουργία θα πραγματοποιηθούν με την 

υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας σε λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι δεν δυσχεραίνεται, παρεμποδίζεται, διακόπτεται, επιβαρύνεται από τον 
Ανάδοχο η ομαλή λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
λάβει υπόψη του τα παραπάνω κατά την προετοιμασία του προγράμματος δοκιμών, έτσι 
ώστε να τηρείται ο βασικός αυτός όρος 

(5) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση των νέων 
μονάδων σε αποδοτική λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες: 

 

• Δαπάνες ελέγχου, δοκιμών και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
των μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες 
(αντλίες, κινητήρες κτλ.) καθώς και ο υφιστάμενος εξοπλισμός του έργου, ο οποίος 
απαιτείται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των 
εγκαταστάσεων. 

• Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών 
προσωπικού, αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα 
συμβατικά τεύχη, προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

• Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, 
εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση 
σε αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων. 

• Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων 
για ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή σε τρίτους που μπλέκονται ή μη στο έργο. 

• Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, 
καθώς επίσης και τις εργαστηριακές αναλύσεις. 

 
(6) Οι δαπάνες ενέργειας, νερού και χημικών βαρύνουν τον ΚτΕ. 
 
(7) Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 

πλήρη και συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση 
που θα καταστεί αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, 
όπου αυτό απαιτείται, ούτως ώστε το σύνολο του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα έργα 
πολιτικού μηχανικού να μπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 
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(8) Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε 
αποδοτική λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται 
ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού. 

 
 
9.3 Δοκιμές Ολοκλήρωσης  
  
 
(1) Η δοκιμή και η θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία θα γίνει τμηματικά. Στο πλαίσιο 

του χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος θα καθορίσει τα διακριτά τμήματα του έργου, για τα 
οποία θα εκτελέσει το πρόγραμμα δοκιμών και θέσης σε αποδοτική λειτουργία.  

 
(2) Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» κάθε τμήματος της 

κατασκευής ξεκινά την διαδικασία της δοκιμαστικής λειτουργίας. Η διάρκεια της 
δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο ορίζεται σε δύο (2) μήνες, καθόλη 
την διάρκεια της οποίας ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύει και το προσωπικό του φορέα 
λειτουργίας του έργου.  

 
(2) Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι ο 

επιμέρους εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, ότι 
ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί και ότι κάθε 
τμήμα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοματισμού και ασφαλείας που 
προδιαγράφονται. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει, ώστε οι επιμέρους μονάδες να 
λειτουργούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, να τηρούνται οι εγγυημένες αποδόσεις και 
να προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
ελέγχου των ανωτέρω ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

 
(3) Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα 

όργανα, προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες 
που είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος 
επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των 
μονάδων. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
και οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 

 

• Δαπάνες ελέγχου, δοκιμών και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
των μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες 
(αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους 
μονάδων. 

• Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, 
εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την 
δοκιμαστική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων. 

• Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων 
για ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μή στο έργο. 

• Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, 
καθώς επίσης και τις εργαστηριακές αναλύσεις. 

 
(4) Οι εργασίες δοκιμών θα πραγματοποιηθούν με υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας σε 

λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα παραπάνω κατά την 
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προετοιμασία του προγράμματος έτσι ώστε το σύνολο της εγκατάστασης να λειτουργεί 
βέλτιστα. 

 
(5) Οι έλεγχοι τήρησης των αποδόσεων θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν 

έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα: 
 

• Οι αποδόσεις των επιμέρους μονάδων είναι σύμφωνες με τα προδιαγραφόμενα. 
• Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους μονάδων, βρίσκονται μέσα στα 

επιτρεπόμενα και προδιαγραφόμενα όρια. 
• Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων 
 
(6) Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι η απόδοση της μονάδας δεν είναι αυτή που 

απαιτείται από τα Συμβατικά Τεύχη, είτε λόγω του ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα στον 
εξοπλισμό ή στο σύστημα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να: 

 

• Εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 
• Υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
• Λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 
• Επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει την δοκιμαστική λειτουργία 

 

(7) Οι οποιεσδήποτε δοκιμές μπορεί να επαναληφθούν μέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση 
τελικής αστοχίας των δοκιμών απόδοσης-συμμόρφωσης και μετά τη Τρίτη επανάληψη, 
θα τεθούν σε εφαρμογή τα οριζόμενα στη παρ.3 του Άρθρου 168 του Ν.4412/16. Οι όποιες 
δαπάνες προκύψουν από την παράταση της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων λόγω 
μη ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, 
χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού. 

 
(8) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις δοκιμές για την απόδειξη της επίτευξης του στόχου μείωσης 

της ενεργειακής κατανάλωσης, τις οποίες θα έχει περιγράψει στη σχετική τεχνική έκθεση, 
την οποία θα έχει υποβάλει και η οποία θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

(9) Έλεγχος της απόδοσης της αμμοπλυντηρίδας αναφορικά με την ξηρότητα της 
επεξεργασμένης άμμου και την περιεκτικότητα της επεξεργασμένης άμμου σε οργανικά. 

 

(10) Έλεγχος της απόδοσης της επεξεργασίας οσμαερίων με δειγματοληψίες στην είσοδο και 
την έξοδο της εγκατάστασης απόσμησης. 

 
Η Υπηρεσία θα ελέγχει τις παραπάνω αποδόσεις κατά διάρκεια των δοκιμών ολοκλήρωσης με 
συχνότητα, την οποία θα καθορίσει η ίδια και θα είναι τουλάχιστον 2 φορές ανά εβδομάδα. 
 
 
9.4 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμών 
 
(1) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιμών οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άμεση 
διεξαγωγή των δοκιμών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές στις 
προθεσμίες που θα ορίζεται στην εντολή. 
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(2) Εάν  ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας διορίας, ο 
Φορέας Κατασκευής διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελέσει, με ευθύνη, δαπάνη και για 
λογαριασμό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσματα των δοκιμών. 
Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν 
παρών και τα αποτελέσματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
(1) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του έργου, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της 
βεβαίωσης περαίωσης κάθε τμήματος του έργου. 

 
(2) Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
αποκαθιστά κάθε βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το 
χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και: 

 

• Οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των εργασιών πολιτικού μηχανικού. 
• Οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 
 
(3) Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες συντήρησης οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες 

θεωρούνται σαν βλάβες εκ της χρήσεως: 
 

• Αναλώσιμα χημικά. 
• Λιπαντικά εξοπλισμού. 
• Ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται 

σε αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα πρέπει να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει ο 
Ανάδοχος 

• Ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων. 
 
(4) Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως 

και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη 
συντήρηση η αστοχία εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις 
και άτομα ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών 
αυτών και την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων που θα προκύψουν. 

 
(5) Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε 
η σχετική δαπάνη θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στη περίπτωση 
αυτή, ο Ανάδοχος θα καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου 
που απασχολήθηκε για την επισκευή των βλαβών. Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το 
σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η είσπραξη αυτού γίνεται με 
οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. 

 
(6) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να ενημερώνει το ημερολόγιο των 

εργασιών συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. 
Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που 
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διαπιστώθηκαν και ο τρόπος αποκατάστασής τους. Με την λήξη της συντήρησης θα 
παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία. 

 
(7) Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη του χρόνου συντήρησης ο ανάδοχος 

πρέπει με σχετική επιστολή του να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία:  
 

• Την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συντήρησης με ευθύνη του. 
• Τις εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιήσει στο διάστημα των τριάντα 

ημερών. 
 
(8) Όλα τα μηχανήματα και συσκευές, τα οποία έχουν κινούμενα μέρη θα παρέχεται 

εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών, αρχομένη από την ημερομηνία πιστοποίησης της 
άφιξης του εξοπλισμού επί τόπου του έργου και πληρωμής αυτών από την Υπηρεσία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
(1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης/ συντέλεσης των: 
 

i. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, 
ii. Διοικητικής παραλαβής επί μέρους μονάδων και του συνόλου του έργου για χρήση, 
iii. Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 
iv. Παραλαβής του έργου, 
 
ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 168, 169, 171 και 172 του Ν.4412/16. 
 

(2) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής, των δοκιμών και της δοκιμαστικής 
λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης 
Εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 του Ν.4412/16. 

 
(3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 171 
του Ν.4412/16. Ο χρόνος αυτός εκκινεί μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του 
έργου από τον Ανάδοχο. 

 
(4) Η παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης 

του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 172 του Ν.4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12.  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου το οποίο 

θα είναι συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα εγχειρίδια ξένων 
κατασκευαστών / προμηθευτών. Όλα τα στοιχεία αυτά του Μητρώου του Έργου 
αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε δύο (2) 
αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή. 

 
(2) Η υποβολή του Μητρώου του Έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθεί 

η βεβαίωση περάτωσης εργασιών. 
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(3) Το Μητρώο του Έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
 

• Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριμένων μελετών καθώς και των υποστηρικτικών 
αυτών, με τις τελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις 
τους. 

• Πίνακα Απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα 
όλα τα επιμέρους έργα και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός. 

• Αντίγραφα κάθε σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου, σε 
τυποποιημένες διαστάσεις, με αριθμούς προοδευτικής αρίθμησης, με όλες τις 
μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις. Τα σχέδια πρέπει να έχουν την 
ένδειξη “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ” και θα συνοδεύονται από τεύχος με τα 
αναλυτικά αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών δοκιμών και ελέγχων. 

• Εγχειρίδια εγκατάστασης του εξοπλισμού με λεπτομερείς οδηγίες, διαγράμματα και 
εικονογραφήσεις εγκατάστασης κατάλληλα κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον πίνακα 
απογραφής 

• Τα έγγραφα τεκμηρίωσης θέσης σε αποδοτική λειτουργία και δοκιμών ολοκλήρωσης  

(φύλλα ελέγχου, εκθέσεις, κλπ) 

• Πρωτόκολλα καλής λειτουργίας ΗΜ εξοπλισμού 

• Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης 

• Έκθεση Αυτοματισμού και Λειτουργίας και εγχειριδίου SCADA 

• Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης 
• Πίνακα υλικών και εργαλείων, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και συντήρηση 
• Πίνακα ανταλλακτικών και αναλωσίμων σε ετήσια βάση, καθώς και τυχόν απαιτήσεις 

για μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές. 
• Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προμηθευτών που χρησιμοποιήθηκαν στο 

έργο, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: 
 

-  Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων. 
- Διεύθυνση και τηλέφωνο. 
- Όνομα αρμοδίου. 
- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε. 

 

• Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότητας που 
εφαρμόστηκε για το έργο, καθώς επίσης και όλα τα πρακτικά δοκιμών. 

• Φωτογραφίες: Για κάθε επιμέρους τμήμα του έργου θα περιέχονται δέκα (10) 
τουλάχιστον έγχρωμες φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις κατασκευής. 
Υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το αρχικό στάδιο (πριν 
αρχίσουν οι εργασίες της εργολαβίας) και από το  τελικό στάδιο, μετά την «θέση της 
μονάδας σε αποδοτική λειτουργία». 

 
(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την σύνταξη του Μητρώου του Έργου, 

αφού η σχετική δαπάνη είναι ανοιγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
13.1 Περιεχόμενα τιμών μονάδας του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
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(1) Συμβατικές τιμές μονάδας για την υπόψη Σύμβαση ορίζονται: 
 

 Οι κατ’ αποκοπή τιμές των Φυσικών Μερών για την πλήρη κατασκευή και τις δοκιμές 
του έργου, οι οποίες εμπεριέχουν τις δαπάνες για την εκπόνηση της Μελέτης 
Εφαρμογής του έργου από τον Ανάδοχο. 

 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο ΑΠ.4834/25.01.2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν συμπεριληφθεί στον 
προϋπολογισμό. 
 
Αναλυτικά το περιεχόμενο των τιμών μονάδας του Τιμολογίου περιγράφονται στους 
γενικούς όρους του Τεύχους Τιμολόγιο Προσφοράς. 

 

(2) Οι ως άνω συμβατικές τιμές μονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο 
ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου που ορίζεται δεκαοκτώ 
τοις εκατό (18%), περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή και λειτουργία-συντήρηση των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του 
Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιμών 
κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω 
εκτέλεση των εργασιών. 

 

(3) Με βάση τη διάταξη της παρ.10 του Άρθρου 1 του Ν.4281/2014 
(ΦΕΚ.160/Α/08.08.2014),με την οποία προβλέπεται η αντεπιστροφή υποχρέωσης του 
ΦΠΑ, ο Ανάδοχος δεν χρεώνει ΦΠΑ στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και δεν θα 
καταβληθεί στον Ανάδοχο ΦΠΑ.  

 
(4) O Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των 

καθοριζομένων (με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, 
δώρων λόγω εορτών, αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας με 
αποδοχές, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων εισφορών 
του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων (IKA κτλ).  

 
(5) H καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής απόδειξης πριν από την πληρωμή των 
λογαριασμών. 

 

(6) O Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσης μεταφορικών 
μέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠA και τον ειδικό φόρο του 
Άρθρου 17 του NΔ.3092/54 επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό, πάσης φύσης υλικών, 
εφοδίων κτλ και από τους  φόρους κτλ.,  που αναφέρονται στο NΔ.4486/65 (ΦEK131A) 
και NΔ.4535/66 (ΦEK165A) περί Φορολογικών Διατάξεων, όπως ισχύουν σήμερα.  

 
(7) Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 

δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με τον N.2366/53 (ΦEK 
83A) και τον N.1081/71 (ΦEK273A) και την εγκύκλιο B 19/79.  
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13.2 Τροποποιήσεις 
 
(1) Για τον καθορισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 

156 του Ν.4412/16. 
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13.3 Αναθεώρηση τιμών 
 
Η αναθεώρηση των τιμών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν.4412/16. Οι κατ' 
αποκοπήν τιμές της προσφοράς αναθεωρούνται με ενιαίο συντελεστή για κάθε επιμέρους 
Φυσικό Μέρος του έργου. Ο ενιαίος αυτός συντελεστής της κάθε κατ‘ αποκοπή τιμής προκύπτει 
από τους συντελεστές αναθεώρησης των επί μέρους τμημάτων και το οριζόμενο-για κάθε 
συντελεστή-ποσοστό, όπως φαίνεται στο έντυπο του Προϋπολογισμού προσφοράς. 
 
 
13.4 Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις –Λογαριασμοί 
 
Γενικά ισχύουν τα Άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/16 με τις εξής διευκρινίσεις: 
 
(1) Το συμβατικό τίμημα θα πληρώνεται με βάση τμηματικές πιστοποιήσεις του Αναδόχου. 

Οι πιστοποιήσεις θα συντάσσονται για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί με βάση τον 
Πίνακα ποσοστιαίας ανάλυσης των εργασιών κάθε Φυσικού Μέρους που θα υποβάλει ο 
Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και την αντίστοιχη κατ' αποκοπή τιμή του 
Φυσικού Μέρους, όπως αυτή έχει καθοριστεί στην ανάλυση της Οικονομικής Προσφοράς 
του Αναδόχου. 

 
(2) Για τις πιστοποιήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ισχύουν συμπληρωματικά τα 

εξής: 
 

i. Για τα κονδύλια των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών μπορεί να πιστοποιείται πριν 
από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, αλλά αφού έχει παραληφθεί επί τόπου του 
έργου, ποσοστό μέχρι 60% της αξίας του πλήρως εγκατεστημένου υπόψη 
εξοπλισμού. 

 
ii. Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο έργο και την επιτυχή ολοκλήρωση όλων 

των δοκιμών και ελέγχων που προβλέπονται (δοκιμές κατασκευών και εξοπλισμού 
τμημάτων του έργου), πιστοποιείται ποσοστό 95% της αξίας του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πλήρως εγκατεστημένου. 

 
i. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θέσης σε αποδοτική λειτουργία του συνόλου της 

ΕΕΛ και της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο, πιστοποιείται 
συνολικό ποσό 100% της αξίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πλήρως 
εγκατεστημένου.  

 
(3) Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το 

Ν.4412/16 και την οικεία Διακήρυξη. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής 
ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των συμβατικών τευχών) αυτές θα απομειώνουν 
το πιστοποιούμενο ποσό. 

 
(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών να προσκομίζει 

και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής τελών των κάθε φύσης χρησιμοποιουμένων στο 
έργο μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
(5) Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική μορφή ως αρχείο Η/Υ, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Η 
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σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του. 
 
 
13.5 Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.5 του Άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
 
 
13.6 Πληρωμές 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 152 έως 156 του Ν.4412/16. 
 
13.7 Καθυστέρηση πληρωμών 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 137 και στην παρ.9 του Άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
 
 
13.8 Προκαταβολή 
 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της οικείας Διακήρυξης. 
 
 
13.9 Επιστροφή εγγυήσεων 
 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 302 του Ν.4412/16. 
 
 
13.10.  Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 του Ν.4412/16. 
 
 
13.11.  Έκδοση λογαριασμού/πιστοποίηση τελικής πληρωμής 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ.12 και 13 του Άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
 
 
13.12.  Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.13 του Άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ14.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
14.1 Έκπτωση Αναδόχου 
 
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.4412/16. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται 
υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ.2 του ως άνω 
Άρθρου. 
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14.2 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική πρόσκληση) 
 
Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του Άρθρου 160 του Ν.4412/16. 
 
 
14.3 Διακοπή εργασιών- Διάλυση της σύμβασης 
 
(1) Ο Φορέας Κατασκευής του έργου διατηρεί το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκειά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στην παρ.1 του Άρθρου 161 του Ν.4412/16. 

 
(2) Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του Άρθρου 161 του Ν.4412/16. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη 
διάλυση της σύμβασης εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του ως άνω 
Άρθρου 161. 

 
 
14.4 Αποζημίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 
 
Για την αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης από τον Φορέα κατασκευής ή 
τον ΚτΕ, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 163 του Ν.4412/16. 
 
 
14.5 Ματαίωση διάλυσης 
 
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 162 του Ν.4412/16 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
15.1 Εγγυήσεις 
 
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στην 
παρ.3.2 της παρούσας ΣΥ. 
 
15.2 Ευθύνη Αναδόχου 
 
(1) Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για την εφαρμογή των 

μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με 
κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 

(2) Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους 
όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

(3) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για τις κατασκευαστικές μεθόδους, τις χρήσεις υλικών, 
τη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
διαμόρφωσης των έργων, τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και τα στοιχεία 
των μόνιμων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών που θα 
εκπονηθούν από αυτόν. 

(4) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, του Φορέα 
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Κατασκευής του Έργου, των εκπροσώπων του, του προσωπικού του, των 
συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 16 της παρούσας ΣΥ. 

(5) Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παρ.1, του Άρθρου 157 του Ν. 4412/16 
μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 16 της παρούσας ΣΥ. 
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων 
που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις 
οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του 
έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση 
της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ.16.4.2 της παρούσας ΣΥ. 

(6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι συμβατικές Τε Προ. Οποιαδήποτε 
ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, 
λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην 
παρούσα ΣΥ (βλ. Άρθρο 17 της παρούσας ΣΥ), που δεν έχει καλυφθεί από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή 
ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και 
οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του. 

(7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος 
εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου 
και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το 
κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε 
περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που 
ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 
να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση 
επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας 
που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

(8) Το έργο θα εκτελεστεί εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων. Η 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Ο Ανάδοχος οφείλει 
να εκτελέσει όλες τις εργασίες του με τρόπο που να μην παρεμποδίζει, διακόπτει, 
δυσχεραίνει, επιβαρύνει την ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου έργου. Σε κάθε 
περίπτωση ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις, 
μηχανήματα ή στο ομαλό τρόπο λειτουργίας της ΕΕΛ, που τυχόν προκληθούν. 

(9) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο 
που αναφέρεται στην παρούσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τε Προ. 

(10) Μετά την παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, σύμφωνα με την παρ.9 του Άρθρου 172 του Ν.4412/16. 

 
 
15.3 Ευθύνη ΚτΕ 
 
(1) Η ευθύνη του ΚτΕ και του Φορέα Κατασκευής κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται 

από τα οριζόμενα στο Άρθρο 1 της παρούσας ΣΥ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, κατά το βαθμό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που 
ορίζονται στο Άρθρο 16 της παρούσας ΣΥ, ο ΚτΕ αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές 
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προκαλούμενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στην 
παρ.17 της παρούσας ΣΥ. 

 
(2) Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα 

υποστούν ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την 
Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και πληρωμής του κόστους 
αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 16 της παρούσας ΣΥ, κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα και στο Άρθρο 157 του Ν.4412/16. 

 
 
15.4 Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα 
 
(1) Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα, λογισμικό ή τρόποι εργασίας, από τα 

απαιτούμενα για το έργο, καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωμάτων για τη 
χρησιμοποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από τον ΚτΕ ή 
του Φορέα Κατασκευής. 

 
(2) Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή 

παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ., 
που καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 
(3) Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιμα ή αθέλητα, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο 

τα ανωτέρω δικαιώματα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και 
επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 

 
i. Ο Φορέας Κατασκευής δικαιούται, με μονομερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει 

από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή 
εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώματα (πνευματικά, 
βιομηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή 
συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώματος. Τούτο ισχύει έστω και αν η 
σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο 
Άρθρο 16 της παρούσας ΣΥ ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή. 

 
ii. Ο ΚτΕ ή ο Φορέας Κατασκευής δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
16.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016.  Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσκομίζεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
 
(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ.400/70 όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ.118/85,Ν.489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ.237/86 και 
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συμπληρώθηκε με το Ν.1569/85,ΠΔ.1019/81,ΠΔ.118/85, Ν.1256/82, Ν.1418/84, 
ΠΔ.609/85, Ν.1380/85. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, 
ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διατάξεις των  Κοινοτικών Οδηγιών. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ.400/1970. Οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του ΝΔ.400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 
δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το 
ΝΔ.400/1970, όπως ισχύει. 

(5) Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του 
έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές 
συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο 
Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε 
πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων. 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 
 

• Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
• Θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των  

συμβατικών τευχών και 
• Θα τυγχάνουν της αποδοχής του Κυρίου του Έργου. 

 
Η αποδοχή του Κυρίου του Έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων 
ανταποκρίνονται στους όρους των συμβατικών τευχών. 

 

(7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων 
της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

 

(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το 
Ν.489/76 και το ΠΔ.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει 
αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

 
(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που 

να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που 
αναφέρονται στις παρ.16.4,16.5 και 16.6 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παρ.16.7 του παρόντος Άρθρου. 

 
(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες- μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. 

 
(11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 
(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 
 

• Κάθε στοιχείο που έθεσε η Αναθέτουσα Αρχή υπόψη των διαγωνιζομένων 
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• Κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 
• Κάθε στοιχείο από τις έρευνες/μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά 

την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
• Κάθε στοιχείο από τις μελέτες που η Αναθέτουσα Αρχή θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. 
από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 
 
(13) Ο ΚτΕ ή ο Φορέας Κατασκευής έχει το δικαίωμα: 
 

• Να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές. 
• Να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 
• Να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

 
Η υπό του ΚτΕ ή του Φορέα Κατασκευής του έργου άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν 
συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

 
(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της παρ.18.4 της παρούσας ΣΥ, οι 

ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία 
να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος Άρθρου της ΣΥ και ότι με το ασφαλιστήριο 
καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. Όμοια, κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της 
παρ.16.6 της παρούσας ΣΥ, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του 
συγκεκριμένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των 
μελετητών/συμβούλων (Annual open cover) με όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, 
οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ιδίου 
περιεχομένου με την προηγούμενη υποπαράγραφο. 

 
(15) Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
 
i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση 
προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως της παρ.2, του Άρθρου 23 του ΝΔ.400/1970 είναι 
άκυρο. 

 
ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 
 
 
16.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις 

υποχρεώσεις του 
 
(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε 
(15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η 
διαδικασία έκπτωσης σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν.4412/16. 

 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο Φορέας Κατασκευής του έργου δικαιούται να συνάψει 
στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την (τις) αντίστοιχη (ες) ασφαλιστική (ές) 
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σύμβαση (εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της (των) σύμβασης 
(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση. 

 
(3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, θα 

ισχύσουν τα οριζόμενα στo Άρθρο 1, παρ.1.4.(3) της παρούσας ΣΥ, με τη διευκρίνιση ότι 
οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

 

• Για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους, 
• Και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον 

Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών. 
 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Φορέας Κατασκευής του έργου για να αποφύγει 
ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίηση 
του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του Φορέα Κατασκευής του έργου 
είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους 
υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος. 

 
(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν μπορεί να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύμφωνα με τους 
όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Φορέας 
Κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με την ως 
άνω παράγραφο 16.2.(3). 

 
(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύμβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κτλ., 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζημίωσης κτλ., 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο Φορέας Κατασκευής του έργου, σε περίπτωση 
δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωμα να 
εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη ως άνω παράγραφο 16.2.(3). 

 
(7) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των 
ενδεχομένων κινδύνων από τον Φορέας Κατασκευής του έργου και τα έξοδα της 
ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

 
 
16.3 Διαδικασία ελέγχου από τον Φορέα Κατασκευής του έργου της επάρκειας των 

ασφαλιστικών συμβάσεων 
 
(1) Ο Φορέας Κατασκευής του έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη 

συμβατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος Άρθρου 
και των λοιπών όρων των συμβατικών τευχών. 

 
(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 

συμφωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των παραγράφων 16.4 και 16.6 της 
παρούσας ΣΥ.  
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(3) Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο Φορέας 
Κατασκευής του έργου διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των 
σχετικών απαιτήσεών του. 

 
(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του Φορέας Κατασκευής του έργου επί της ασφαλιστικής 

σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του Φορέας 
Κατασκευής του έργου Φορέας Κατασκευής του έργου Φορέας Κατασκευής του έργου. 
Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του 
Φορέας Κατασκευής του έργου, θα υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση 
προς επανέλεγχο. 

 
(5) Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον Φορέας 

Κατασκευής του έργου, τότε ο Φορέας Κατασκευής του έργου δύναται να εφαρμόσει τις 
προβλέψεις της παραγράφου 16.2.(1) της παρούσας ΣΥ. 

 
(6) Σε περίπτωση συμφωνίας του Φορέα Κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική 
σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που 
ορίζεται στην παρ.8.2.2 της παρούσας ΣΥ. 

 

(7) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 
ούτε απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά 
τη σύμβαση του έργου. 

 
 
16.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 
 
16.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο κατά παντός κινδύνου, 

περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, σύμφωνα με το 
άρθρο 157 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, την 
Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). 

 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το 
πραγματικό συμβατικό τίμημα του έργου. 

 
(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, 

μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία 
περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια/σφάλμα/παράλειψη ή λάθος 
της μελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωματικά 
ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία/λανθασμένη εργασία, πλημμελή/ελλιπή συντήρηση, 
ανωτέρα βία κτλ. 

 
Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή 
τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

 
(4) Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες και από τις αιτίες 
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που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 17 της 
παρούσας ΣΥ. 

 
(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώματος της υποασφάλισης. 
 
(6) Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι μόνιμες 

ή/ και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει 
μηχανικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

 
(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά την 

ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 
 
16.4.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων) 
 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι 
τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για 
σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, 
ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης 
ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και 
εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα 
καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. 

 

(2) Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω: 

 

Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων τρίτων 

200.000€ 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ’ άτομο και 
ατύχημα: 

150.000€ 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό 
ατύχημα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων: 

1.000.000€ 

 

(3) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά 
την περίοδο συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο 
ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της περιόδου συντήρησης και το 
οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Στην περίπτωση της μη 
υποβολής και αποδοχής του, δεν θα επιτραπεί η έναρξη της λειτουργίας και 
συντήρησης του έργου. 

(4) Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια 
της ασφάλειας σε 2.000.000€. 

 
 
16.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού 
 
(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή 

εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του 
έργου. 
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(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα 
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου 
ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

 
(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς 

(εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών/ηλεκτρολογικών /ηλεκτρονικών 
κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και 
τυχαία περιστατικά. 

 
(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ ή 

τον Φορέα Κατασκευής αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. 
ακόμη και για περίπτωση ανωτέρας βίας. 

 
(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους 

τυχαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου. 
 
 
16.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 

προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 

ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, 
αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό 
δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 
και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι 
υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

 
(3) Ο Φορέας Κατασκευής του Έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του 

παρόντος Άρθρου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Φορέας Κατασκευής του 
Έργου όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων. 

 
(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το 

πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 
 
 
16.6 Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών/μελετητών 
 
(1) Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών και τυχόν συμβούλων που θα 
χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση μελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που 
θα απορρέουν από σφάλματα ή παραλείψεις εκ μέρους των μελετητών/συμβούλων 
(Professional Indemnity Insurance- Project cover). Στην περίπτωση που ο μελετητής ή 
ένας ή περισσότεροι επί μέρους μελετητές (από ομάδα μελετητών) διαθέτουν 
ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), με όρια 
κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, τότε είναι 
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δυνατόαυτάναχρησιμοποιηθούνσταπλαίσιατηςανωτέρωσυγκεκριμένηςαπαίτησης. 
 
(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών (για τις μελέτες που 

εκπονήθηκαν από τον ίδιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΣΥ) που απορρέει από 
τον Αστικό Κώδικα και από το Ν.4412/16. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωματικές 
βλάβες/θάνατο και άμεσες/έμμεσες υλικές ζημίες τρίτων που απορρέουν από 
αμέλεια/σφάλμα/παράλειψη σε σχέση με την εκπονηθείσα μελέτη ή τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες Συμβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά 
έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασμού, αναθεώρησης ή 
διόρθωσης της μελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του μελετητή. 

 
(3) Τα όρια αποζημίωσης για ενδεχόμενες ζημιές αποδιδόμενες σε επαγγελματική ευθύνη 

μελετητή/συμβούλου ορίζονται ως εξής: 
 

- Ανά απαίτηση τουλάχιστον 1.000.000€ 
- Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλειας τουλάχιστον 

2.000.000€. 
 
(4) Στοασφαλιστήριοπρέπεινααναφέρεταιμεσαφήνεια,ότιοέλεγχοςτωνμελετώναπότον ΚτΕ ή 

τον Φορέα Κατασκευής του Έργου δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 
 
(5) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκομίζεται στον Φορέα 

Κατασκευής του Έργου, μαζί με το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του 
έργου της παρ.16.4 της παρούσας ΣΥ για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης του έργου. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης των 
ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση της 
παρ.16.1.(14 )ανωτέρω. 

 
(6) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών/συμβούλων θα 

θεωρείται η εξαετία από την έγκριση του μητρώου του έργου. 
 
 
16.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 
 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ.16.4 και 16.6 της παρούσας ΣΥ θα 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 

προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα 
πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ και ο Φορέας Κατασκευής του 
έργου, η εκπροσωπούσα αυτούς Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν 
Υπεργολάβοι/Μελετητές του έργου. 

 
(2) Ο ΚτΕ, ο Φορέας Κατασκευής του έργου, οι εκπροσωπούσες αυτούς Υπηρεσίες και το εν 

γένει προσωπικό τους, οι σύμβουλοι του ΚτΕ, του Φορέα Κατασκευής του έργου, (ή/και 
των Υπηρεσιών των) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με 
τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του 
παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (crossliability), το οποίο καλύπτει την 
αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων. 
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(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 
κατά: 

 
-του Αναδόχου 
-ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του 
-ή/και του ΚτΕ και του Φορέα Κατασκευής του έργου, 
-ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ και τον Φορέα Κατασκευής του έργου 

Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους 
-ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 
 
Με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από 
πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε 
ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη 
μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 
ασφαλιστών. 

 
(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, 

προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά 
κτλ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό 
συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία 
την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους 
εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και 
η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η 
εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 
(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, του Φορέα 

Κατασκευής του έργου, της Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων 
της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων. 

 
(6) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, 

με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση 
της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

 
(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ.16.4 και 16.6 της παρούσας ΣΥ, θα 

καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των Συμβούλων της ή/και του προσωπικού 
των, που απορρέει από το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

 
 
ΑΡΘΡΟ17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
17.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας – γενικές επισημάνσεις 
 
(1) Για βλάβες στο έργο που προέρχονται από ανωτέρα βία, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 

157 του Ν.4412/16 και του ασφαλιστήριου συμβολαίου του έργου. 
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(2) Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 

 
i. πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, 
ii. ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 

συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 
iii. βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους 

υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική 
ανταπεργία εργοδοτών, 

iv. ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 
ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε 
πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού 
του, 

v. άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και που:  
- δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
- δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,  
- δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την 

επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
 
(3) Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια 

για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα 
ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

 
(4) Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το 

αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 
 
 
17.2 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 
 
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, 
δικαιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης 
εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους 
από εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης 
δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον Φορέα Κατασκευής του Έργου και ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων 
έναντι του Φορέα Κατασκευής του Έργου κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 
18.1 Αξιώσεις Αναδόχου 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν.4412/16. 
 
18.2 Επιλύσεις διαφορών 
 
Για την επίλυση διαφορών (Διοικητική, Δικαστική), ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 174, 175 
του Ν.4412/16. 
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